

Item	Descrição dos Serviços	Und	Quantidades					Valores (R\$)										Execução até o Período
			Contratado	Supressão	Aditivo	Contratado + Aditivo	Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Contratado + Supressão + Aditivo	Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES																	
01.001	Administração																	
01.001.001	Engenharia civil de obra sem obra com serviços complementares	m	80.500			80.500	50.500	22.88	51.82	26.18							67.27%	
01.001.001.001	Manutenção de obra com serviços complementares	m	100.000			100.000	54.000	42.90	100.91	49.10							67.27%	
01.002	COMUNICAÇÕES																	
01.002.001	Trabalho de obra em concreto armado, incluindo: fundações, muros, etc.	m²	6.000			6.000	6.000	6.00									100.00%	
01.002.001.001	Trabalho de obra em concreto armado, incluindo: fundações, muros, etc.	m²	6.000			6.000	6.000	6.00									100.00%	
01.002.001.001.001	Trabalho de obra em concreto armado, incluindo: fundações, muros, etc.	m²	6.000			6.000	6.000	6.00									100.00%	
02	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO																	
02.001	ESTRUTURA																	
02.001.001	Construção de estrutura de concreto armado, incluindo: fundações, muros, etc.	m³	3.000			3.000	3.000	3.00									100.00%	
02.001.001.001	Construção de estrutura de concreto armado, incluindo: fundações, muros, etc.	m³	3.000			3.000	3.000	3.00									100.00%	
02.001.001.001.001	Construção de estrutura de concreto armado, incluindo: fundações, muros, etc.	m³	3.000			3.000	3.000	3.00									100.00%	
02.002	COBERTURA																	
02.002.001	Trabalho de obra em concreto armado, incluindo: fundações, muros, etc.	m²	14.000			14.000	14.000	14.09									100.00%	
02.002.001.001	Trabalho de obra em concreto armado, incluindo: fundações, muros, etc.	m²	14.000			14.000	14.000	14.09									100.00%	
02.002.001.001.001	Trabalho de obra em concreto armado, incluindo: fundações, muros, etc.	m²	14.000			14.000	14.000	14.09									100.00%	
02.003	TECHADO EM TELHA CERÂMICA																	
02.003.001	Trabalho de obra em concreto armado, incluindo: fundações, muros, etc.	m²	96.000			96.000	96.000	96.00									100.00%	
02.003.001.001	Trabalho de obra em concreto armado, incluindo: fundações, muros, etc.	m²	96.000			96.000	96.000	96.00									100.00%	
02.003.001.001.001	Trabalho de obra em concreto armado, incluindo: fundações, muros, etc.	m²	96.000			96.000	96.000	96.00									100.00%	
02.004	TECHADO EM TELHA CERÂMICA																	
02.004.001	Trabalho de obra em concreto armado, incluindo: fundações, muros, etc.	m²	297.100			297.100	297.100	297.11									100.00%	
02.004.001.001	Trabalho de obra em concreto armado, incluindo: fundações, muros, etc.	m²	297.100			297.100	297.100	297.11									100.00%	
02.004.001.001.001	Trabalho de obra em concreto armado, incluindo: fundações, muros, etc.	m²	297.100			297.100	297.100	297.11									100.00%	
02.005	TECHADO EM TELHA CERÂMICA																	
02.005.001	Trabalho de obra em concreto armado, incluindo: fundações, muros, etc.	m²	13.000			13.000	13.000	13.00									100.00%	
02.005.001.001	Trabalho de obra em concreto armado, incluindo: fundações, muros, etc.	m²	13.000			13.000	13.000	13.00									100.00%	
02.005.001.001.001	Trabalho de obra em concreto armado, incluindo: fundações, muros, etc.	m²	13.000			13.000	13.000	13.00									100.00%	
02.006	TECHADO EM TELHA CERÂMICA																	
02.006.001	Trabalho de obra em concreto armado, incluindo: fundações, muros, etc.	m²	214.16			214.16	214.16	208.85	412.00								100.00%	
02.006.001.001	Trabalho de obra em concreto armado, incluindo: fundações, muros, etc.	m²	214.16			214.16	214.16	208.85	412.00								100.00%	
02.006.001.001.001	Trabalho de obra em concreto armado, incluindo: fundações, muros, etc.	m²	214.16			214.16	214.16	208.85	412.00								100.00%	
02.006.001.001.001.001	Trabalho de obra em concreto armado, incluindo: fundações, muros, etc.	m²	214.16			214.16	214.16	208.85	412.00								100.00%	

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.001.001.001.001

02.006.0


Allan Carlos Rocha Mello
Engenheiro Civil
CREA-SE 0000517410

Item	Descrição dos Serviços	Und	Contratada	Supressão	Aditivo	Contratado + Aditivo	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Contratado + Aditivo	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	Execução até o Período
02.000.000.000	Preparação e entrega de projeto de arquitetura para a construção de um edifício de 10 andares, com 100 apartamentos, 100 vagas de garagem e 100 metros quadrados de área comum.	m2	44.000			44.000	0	44.000	44.000		R\$ 143,76	R\$ 6.325,44	R\$ 6.325,44	R\$ -	R\$ 6.325,44	R\$ 6.325,44	R\$ -	100,00%
02.000.000.000	Elaboração de projeto de arquitetura para a construção de um edifício de 10 andares, com 100 apartamentos, 100 vagas de garagem e 100 metros quadrados de área comum.	m2	26.000			26.000	26		26.000		R\$ 101,42	R\$ 2.595,50	R\$ 2.595,50	R\$ 2.595,50	R\$ -	R\$ 2.595,50	R\$ -	100,00%
02.000.000.000	Elaboração de projeto de arquitetura para a construção de um edifício de 10 andares, com 100 apartamentos, 100 vagas de garagem e 100 metros quadrados de área comum.	m2	26.000			26.000	26		26.000		R\$ 6,34	R\$ 317,00	R\$ 317,00	R\$ 317,00	R\$ -	R\$ 317,00	R\$ -	100,00%
02.000.000.000	Elaboração de projeto de arquitetura para a construção de um edifício de 10 andares, com 100 apartamentos, 100 vagas de garagem e 100 metros quadrados de área comum.	m2	26.000			26.000	26		26.000		R\$ 31,17	R\$ 779,25	R\$ 779,25	R\$ 779,25	R\$ -	R\$ 779,25	R\$ -	100,00%
02.000.000.000	Elaboração de projeto de arquitetura para a construção de um edifício de 10 andares, com 100 apartamentos, 100 vagas de garagem e 100 metros quadrados de área comum.	m2	26.000			26.000	26		26.000		R\$ 20,25	R\$ 731,25	R\$ 731,25	R\$ 731,25	R\$ -	R\$ 731,25	R\$ -	100,00%
02.000.000.000	Elaboração de projeto de arquitetura para a construção de um edifício de 10 andares, com 100 apartamentos, 100 vagas de garagem e 100 metros quadrados de área comum.	m2	26.000			26.000	26		26.000		R\$ 17.840,55	R\$ 17.840,55	R\$ 17.840,55	R\$ 17.840,55	R\$ -	R\$ 17.840,55	R\$ -	80,29%
02.000.000.000	Elaboração de projeto de arquitetura para a construção de um edifício de 10 andares, com 100 apartamentos, 100 vagas de garagem e 100 metros quadrados de área comum.	m2	67.000			67.000	43	44.000	87.000		R\$ 39,59	R\$ 3.444,33	R\$ 3.444,33	R\$ 1.702,37	R\$ 1.741,96	R\$ 3.444,33	R\$ -	100,00%
02.000.000.000	Elaboração de projeto de arquitetura para a construção de um edifício de 10 andares, com 100 apartamentos, 100 vagas de garagem e 100 metros quadrados de área comum.	m2	30.000			30.000	0		30.000		R\$ 90,19	R\$ 3.517,02	R\$ 3.517,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.517,02	0,00%
02.000.000.000	Elaboração de projeto de arquitetura para a construção de um edifício de 10 andares, com 100 apartamentos, 100 vagas de garagem e 100 metros quadrados de área comum.	m2	120.000			120.000	120		120.000		R\$ 90,66	R\$ 10.879,20	R\$ 10.879,20	R\$ 10.879,20	R\$ -	R\$ 10.879,20	R\$ -	100,00%
02.000.000.000	Elaboração de projeto de arquitetura para a construção de um edifício de 10 andares, com 100 apartamentos, 100 vagas de garagem e 100 metros quadrados de área comum.	m2	120.000			120.000	120		120.000		R\$ 40.060,73	R\$ 40.060,73	R\$ 40.060,73	R\$ 21.280,90	R\$ -	R\$ 21.280,90	R\$ 18.779,83	53,12%
02.000.000.000	Elaboração de projeto de arquitetura para a construção de um edifício de 10 andares, com 100 apartamentos, 100 vagas de garagem e 100 metros quadrados de área comum.	m2	9.000			9.000	5		9.000		R\$ 1.984,46	R\$ 9.422,30	R\$ 9.422,30	R\$ 9.422,30	R\$ -	R\$ 9.422,30	R\$ -	100,00%
02.000.000.000	Elaboração de projeto de arquitetura para a construção de um edifício de 10 andares, com 100 apartamentos, 100 vagas de garagem e 100 metros quadrados de área comum.	m2	9.000			9.000	6		9.000		R\$ 1.512,57	R\$ 13.613,13	R\$ 13.613,13	R\$ 9.075,42	R\$ -	R\$ 9.075,42	R\$ 4.537,71	66,67%
02.000.000.000	Elaboração de projeto de arquitetura para a construção de um edifício de 10 andares, com 100 apartamentos, 100 vagas de garagem e 100 metros quadrados de área comum.	m2	3.000			3.000	2		3.000		R\$ 1.391,59	R\$ 4.174,77	R\$ 4.174,77	R\$ 2.783,18	R\$ -	R\$ 2.783,18	R\$ 1.391,59	66,67%
02.000.000.000	Elaboração de projeto de arquitetura para a construção de um edifício de 10 andares, com 100 apartamentos, 100 vagas de garagem e 100 metros quadrados de área comum.	m2	8.000			8.000	0		8.000		R\$ 592,05	R\$ 4.721,22	R\$ 4.721,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.721,22	0,00%
02.000.000.000	Elaboração de projeto de arquitetura para a construção de um edifício de 10 andares, com 100 apartamentos, 100 vagas de garagem e 100 metros quadrados de área comum.	m2	1.000			1.000	0		1.000		R\$ 1.637,19	R\$ 1.637,19	R\$ 1.637,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.637,19	0,00%
02.000.000.000	Elaboração de projeto de arquitetura para a construção de um edifício de 10 andares, com 100 apartamentos, 100 vagas de garagem e 100 metros quadrados de área comum.	m2	1.000			1.000	0		1.000		R\$ 1.237,03	R\$ 1.237,03	R\$ 1.237,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.237,03	0,00%
02.000.000.000	Elaboração de projeto de arquitetura para a construção de um edifício de 10 andares, com 100 apartamentos, 100 vagas de garagem e 100 metros quadrados de área comum.	m2	9.120			9.120	0		9.120		R\$ 576,15	R\$ 5.254,49	R\$ 5.254,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.254,49	0,00%
02.000.000.000	Elaboração de projeto de arquitetura para a construção de um edifício de 10 andares, com 100 apartamentos, 100 vagas de garagem e 100 metros quadrados de área comum.	m2	26.157,47			26.157,47	27.153,60		53,36%		R\$ 12.204,70	R\$ 12.204,70	R\$ 12.204,70	R\$ 9.948,59				
02.000.000.000	Elaboração de projeto de arquitetura para a construção de um edifício de 10 andares, com 100 apartamentos, 100 vagas de garagem e 100 metros quadrados de área comum.	m2	21.000			21.000	0		21.000		R\$ 445,46	R\$ 10.245,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
02.000.000.000	Elaboração de projeto de arquitetura para a construção de um edifício de 10 andares, com 100 apartamentos, 100 vagas de garagem e 100 metros quadrados de área comum.	m2	16.500,00			16.500,00	0	35,20	35,20		R\$ 498,77	R\$ 8.274,88	R\$ 19.516,59	R\$ -	R\$ 17.204,70	R\$ 2.311,89	88,15%	
02.000.000.000	Elaboração de projeto de arquitetura para a construção de um edifício de 10 andares, com 100 apartamentos, 100 vagas de garagem e 100 metros quadrados de área comum.	m2	30.820,00			30.820,00	0				R\$ 191,26	R\$ 7.637,01	R\$ 7.637,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.637,01	0,00%
02.000.000.000	Elaboração de projeto de arquitetura para a construção de um edifício de 10 andares, com 100 apartamentos, 100 vagas de garagem e 100 metros quadrados de área comum.	m2	20.000,00			20.000,00	0				R\$ 155.961,69	R\$ 60.908,85	R\$ 26.365,01	R\$ 12.742,58	R\$ 43.542,59	R\$ 17.361,25	71,50%	
02.000.000.000	Elaboração de projeto de arquitetura para a construção de um edifício de 10 andares, com 100 apartamentos, 100 vagas de garagem e 100 metros quadrados de área comum.	m2	20.000,00			20.000,00	0				R\$ 57,63	R\$ 12.073,49	R\$ 12.073,49	R\$ 5.684,52	R\$ 6.388,96	R\$ 12.073,49	R\$ -	100,00%
02.000.000.000	Elaboração de projeto de arquitetura para a construção de um edifício de 10 andares, com 100 apartamentos, 100 vagas de garagem e 100 metros quadrados de área comum.	m2	599,00			599,00	113,2	144,62	281,72		R\$ 257,28	R\$ 67,48	R\$ 36.371,72	R\$ 36.371,72	R\$ 8.598,34	R\$ 10.022,13	R\$ 19.010,47	52,27%
02.000.000.000	Elaboração de projeto de arquitetura para a construção de um edifício de 10 andares, com 100 apartamentos, 100 vagas de garagem e 100 metros quadrados de área comum.	m2	118.000			118.000	0				R\$ 40,01	R\$ 47.211,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%

Allan Carlos Rocha Mello

Engenheiro Civil

CREA-SE 0000517410


Allan Carlos Rocha Mello
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 0000517410

[illegible]

[illegible]

Allan Carlos Rocha Mello
Engenheiro Civil
CREA-SE 0000517410

Item	Descrição dos Serviços	Und	Quantidades					Valores (R\$)					Executado até o Período					
			Contratada	Supressão	Aditivo	Contratado + Aditivo	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado		Contratado + Supressão + Aditivo	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir
02.010.004	Emprego de energia elétrica bifásica, demanda variável, 30 A x 217 Volts, 100 Hz	un	1,295			1,295		1	1,00	-	R\$ 8.040,97	R\$ 8.040,97	R\$ 8.040,97	R\$ 8.040,97	R\$ -	R\$ 8.040,97	R\$ -	100,00%
02.010.009	Atendimento técnico de 3 horas no local, O 0187 e 2.46m, instalação com cabo de cobre 25mm²	m	1,000			1,000		1	1,00	-	R\$ 438,79	R\$ 438,79	R\$ 438,79	R\$ 438,79	R\$ -	R\$ 438,79	R\$ -	100,00%
02.011.001	Quantidade de energia elétrica consumida em 1000 kWh	kWh	15,000			15,000		0	-	15,00	R\$ 373,86	R\$ 5.607,90	R\$ 5.607,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.607,90	R\$ -	0,00%
02.011.002	Plano de manutenção de dados em 1000 kWh, O 0187 e 2.46m	m	1,295			1,295		0	-	1,00	R\$ 1.044,78	R\$ 1.044,78	R\$ 1.044,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.044,78	R\$ -	0,00%
02.011.003	Plano de manutenção de dados em 1000 kWh, O 0187 e 2.46m	m	3,200			3,200		0	3,00	-	R\$ 1.085,53	R\$ 3.256,59	R\$ 3.256,59	R\$ -	R\$ 3.256,59	R\$ 3.256,59	R\$ -	100,00%
02.011.004	Plano de manutenção de dados em 1000 kWh, O 0187 e 2.46m	m	160,000			160,000		0	-	160,00	R\$ 24,07	R\$ 3.851,20	R\$ 3.851,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.851,20	R\$ -	0,00%
02.011.005	Plano de manutenção de dados em 1000 kWh, O 0187 e 2.46m	m	48,000			48,000		0	48,00	-	R\$ 58,82	R\$ 2.823,36	R\$ 2.823,36	R\$ -	R\$ 2.823,36	R\$ 2.823,36	R\$ -	100,00%
02.011.006	Plano de manutenção de dados em 1000 kWh, O 0187 e 2.46m	m	1,295			1,295		0	-	1,00	R\$ 448,95	R\$ 448,95	R\$ 448,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 448,95	R\$ -	0,00%
02.011.007	Plano de manutenção de dados em 1000 kWh, O 0187 e 2.46m	m	3,200			3,200		0	3,00	-	R\$ 248,59	R\$ 795,49	R\$ 795,49	R\$ -	R\$ 795,49	R\$ 795,49	R\$ -	100,00%
02.011.008	Plano de manutenção de dados em 1000 kWh, O 0187 e 2.46m	m	20,000			20,000		0	20,00	-	R\$ 77,50	R\$ 1.782,50	R\$ 1.782,50	R\$ -	R\$ 1.782,50	R\$ 1.782,50	R\$ -	100,00%
02.011.009	Plano de manutenção de dados em 1000 kWh, O 0187 e 2.46m	m	32,000			32,000		0	32,00	-	R\$ 78,50	R\$ 2.512,00	R\$ 2.512,00	R\$ -	R\$ 2.512,00	R\$ 2.512,00	R\$ -	100,00%
02.011.010	Plano de manutenção de dados em 1000 kWh, O 0187 e 2.46m	m	76,000			76,000		0	76,00	-	R\$ 17,51	R\$ 1.330,76	R\$ 1.330,76	R\$ -	R\$ 1.330,76	R\$ 1.330,76	R\$ -	100,00%
03	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA							0	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.570,25	R\$ 5.569,25	R\$ -	R\$ 5.569,25	R\$ -	33,27%
03.001	Elaboração de projeto de instalação de energia elétrica, 1000 kWh, O 0187 e 2.46m	m	8,000			8,000		0	-	8,00	R\$ 342,71	R\$ -	R\$ 2.741,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.741,68	R\$ -	0,00%
03.002	Elaboração de projeto de instalação de energia elétrica, 1000 kWh, O 0187 e 2.46m	m	2,000			2,000		0	-	2,00	R\$ 1.110,77	R\$ -	R\$ 2.221,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.221,54	R\$ -	0,00%
03.003	Elaboração de projeto de instalação de energia elétrica, 1000 kWh, O 0187 e 2.46m	m	2,000			2,000		0	-	2,00	R\$ 2.567,24	R\$ -	R\$ 5.134,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.134,48	R\$ -	0,00%
03.004	Elaboração de projeto de instalação de energia elétrica, 1000 kWh, O 0187 e 2.46m	m	15,000			15,000		0	-	15,00	R\$ 60,62	R\$ -	R\$ 909,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 909,30	R\$ -	0,00%
03.005	Elaboração de projeto de instalação de energia elétrica, 1000 kWh, O 0187 e 2.46m	m	1,000			1,000		1	1,00	-	R\$ 55,00	R\$ -	R\$ 55,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,00	R\$ -	100,00%
03.006	Elaboração de projeto de instalação de energia elétrica, 1000 kWh, O 0187 e 2.46m	m	1,000			1,000		1	1,00	-	R\$ 75,38	R\$ -	R\$ 75,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,38	R\$ -	100,00%
03.007	Elaboração de projeto de instalação de energia elétrica, 1000 kWh, O 0187 e 2.46m	m	3,000			3,000		3	3,00	-	R\$ 80,30	R\$ -	R\$ 240,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,90	R\$ -	100,00%
03.008	Elaboração de projeto de instalação de energia elétrica, 1000 kWh, O 0187 e 2.46m	m	8,000			8,000		6	8,00	-	R\$ 19,28	R\$ -	R\$ 154,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 154,24	R\$ -	100,00%
03.009	Elaboração de projeto de instalação de energia elétrica, 1000 kWh, O 0187 e 2.46m	m	7,000			7,000		7	7,00	-	R\$ 17,61	R\$ -	R\$ 123,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,27	R\$ -	100,00%
03.010	Elaboração de projeto de instalação de energia elétrica, 1000 kWh, O 0187 e 2.46m	m	2,000			2,000		2	2,00	-	R\$ 296,35	R\$ -	R\$ 592,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 592,70	R\$ -	100,00%
03.011	Elaboração de projeto de instalação de energia elétrica, 1000 kWh, O 0187 e 2.46m	m	10,000			10,000		10	10,00	-	R\$ 3,12	R\$ -	R\$ 31,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,20	R\$ -	100,00%
03.012	Elaboração de projeto de instalação de energia elétrica, 1000 kWh, O 0187 e 2.46m	m	1,000			1,000		1	1,00	-	R\$ 42,56	R\$ -	R\$ 42,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,56	R\$ -	100,00%
03.013	Elaboração de projeto de instalação de energia elétrica, 1000 kWh, O 0187 e 2.46m	m	100,000			100,000		100	100,00	-	R\$ 43,08	R\$ -	R\$ 4.308,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.308,00	R\$ -	100,00%
04	ITENS NOVOS - OBRIGATORIOS							0	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.349,36	R\$ 5.307,72	R\$ 10.408,89	R\$ 15.716,60	R\$ 7.632,75	67,31%
04.001	Chapim de concreto armado	m	65,000			65,000		0	-	65,00	R\$ 49,28	R\$ -	R\$ 4.218,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.218,37	R\$ -	0,00%

Allan Carlos Rocha Mello
Engenheiro Civil
CREA-SE 0000517410


Allan Carlos Rocha Mello
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 0000517410

Item	Descrição dos Serviços	Unid	Quantidades					Valores (R\$)					Execução em o Período					
			Contratada	Suprimento	Aditivo	Contratado + Suprimento	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado		Contratado + suprimento + aditivo	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir
04.002	Tratamento com água mineral, 40.000.000	m3				41.0000	41.0000	41.15	41.15	-	R\$ 98,73	R\$ -	R\$ 4.183,62	R\$ 4.183,62	R\$ -	R\$ 4.183,62	R\$ -	100,00%
04.003	Tratamento com água mineral, 40.000.000	m3				30.0000	30.0000	30,00	30,00	-	R\$ 31,02	R\$ -	R\$ 930,60	R\$ 930,60	R\$ -	R\$ 930,60	R\$ -	100,00%
04.004	Tratamento com água mineral, 40.000.000	m3				30.0000	30.0000	30	30	-	R\$ 6,45	R\$ -	R\$ 193,50	R\$ 193,50	R\$ -	R\$ 193,50	R\$ -	100,00%
04.005	Tratamento com água mineral, 40.000.000	un				2.000	2.000	0	2,00	-	R\$ 407,91	R\$ -	R\$ 815,82	R\$ 815,82	R\$ -	R\$ 815,82	R\$ -	100,00%
04.006	Tratamento com água mineral, 40.000.000	m2				1.620.000	1.620.000	0	-	-	R\$ 208,03	R\$ -	R\$ 337,01	R\$ 337,01	R\$ -	R\$ 337,01	R\$ -	100,00%
04.007	Tratamento com água mineral, 40.000.000	m2				62.0000	62.0000	0	62,18	-	R\$ 48,39	R\$ -	R\$ 3.008,89	R\$ 3.008,89	R\$ -	R\$ 3.008,89	R\$ -	100,00%
04.008	Tratamento com água mineral, 40.000.000	m2				1.4000	1.4000	0	-	-	R\$ 177,71	R\$ -	R\$ 248,79	R\$ 248,79	R\$ -	R\$ 248,79	R\$ -	100,00%
04.009	Tratamento com água mineral, 40.000.000	kg				41.40000	41.40000	0	41,45	-	R\$ 15,08	R\$ -	R\$ 625,07	R\$ 625,07	R\$ -	R\$ 625,07	R\$ -	100,00%
04.010	Tratamento com água mineral, 40.000.000	m				48.0000	48.0000	0	48,10	-	R\$ 123,89	R\$ -	R\$ 5.959,11	R\$ 5.959,11	R\$ -	R\$ 5.959,11	R\$ -	100,00%
04.011	Tratamento com água mineral, 40.000.000	un				1.000	1.000	0	-	-	R\$ 2.828,58	R\$ -	R\$ 2.828,58	R\$ 2.828,58	R\$ -	R\$ 2.828,58	R\$ -	100,00%
05	ANEXO DO MÃO - FÁBULA PRINCIPAL										R\$ -	R\$ -	R\$ 3.440,11	R\$ 230,23	R\$ 951,81	R\$ 1.182,04	R\$ 2.258,07	34,36%
05.001	Aluguel de sala de aula, 10.000.000	m2				4.40000	4.40000	4,42	4,42	-	R\$ 51,30	R\$ -	R\$ 226,75	R\$ 226,75	R\$ -	R\$ 226,75	R\$ -	100,00%
05.002	Aluguel de sala de aula, 10.000.000	m2				1.4000	1.4000	0,14	0,14	-	R\$ 24,91	R\$ -	R\$ 3,49	R\$ 3,49	R\$ -	R\$ 3,49	R\$ -	100,00%
05.003	Aluguel de sala de aula, 10.000.000	m2				25000	25000	0	0,25	-	R\$ 2.348,98	R\$ -	R\$ 587,25	R\$ 587,25	R\$ -	R\$ 587,25	R\$ -	100,00%
05.004	Aluguel de sala de aula, 10.000.000	m2				8.40000	8.40000	0	-	-	R\$ 43,56	R\$ -	R\$ 385,07	R\$ 385,07	R\$ -	R\$ 385,07	R\$ -	100,00%
05.005	Aluguel de sala de aula, 10.000.000	m2				8.40000	8.40000	0	8,84	-	R\$ 6,45	R\$ -	R\$ 57,02	R\$ 57,02	R\$ -	R\$ 57,02	R\$ -	100,00%
05.006	Aluguel de sala de aula, 10.000.000	m2				34.79000	34.79000	0	8,84	-	R\$ 34,79	R\$ -	R\$ 307,54	R\$ 307,54	R\$ -	R\$ 307,54	R\$ -	100,00%
05.007	Aluguel de sala de aula, 10.000.000	m2				4.33000	4.33000	0	-	-	R\$ 317,87	R\$ -	R\$ 1.376,38	R\$ 1.376,38	R\$ -	R\$ 1.376,38	R\$ -	100,00%
05.008	Aluguel de sala de aula, 10.000.000	un				2.0000	2.0000	0	-	-	R\$ 16,02	R\$ -	R\$ 496,62	R\$ 496,62	R\$ -	R\$ 496,62	R\$ -	100,00%
05	PRODUTOS EM EXERCÍCIO										R\$ -	R\$ -	R\$ 8.588,70	R\$ 230,23	R\$ 951,81	R\$ 8.588,70	R\$ 2.258,07	34,36%
05.001	Aluguel de sala de aula, 10.000.000	kg				98.84000	98.84000	98,84	98,84	-	R\$ 11,99	R\$ -	R\$ 1.186,29	R\$ 1.186,29	R\$ -	R\$ 1.186,29	R\$ -	100,00%
05.002	Aluguel de sala de aula, 10.000.000	m2				5.19000	5.19000	5,19	5,19	-	R\$ 7,68	R\$ -	R\$ 39,86	R\$ 39,86	R\$ -	R\$ 39,86	R\$ -	100,00%
05.003	Aluguel de sala de aula, 10.000.000	m2				5.19000	5.19000	5,19	5,19	-	R\$ 20,31	R\$ -	R\$ 105,41	R\$ 105,41	R\$ -	R\$ 105,41	R\$ -	100,00%
05.004	Aluguel de sala de aula, 10.000.000	kg				36.0000	36.0000	36,00	36,00	-	R\$ 9,08	R\$ -	R\$ 326,88	R\$ 326,88	R\$ -	R\$ 326,88	R\$ -	100,00%
05.005	Aluguel de sala de aula, 10.000.000	un				27.0000	27.0000	27,00	27,00	-	R\$ 63,43	R\$ -	R\$ 1.712,61	R\$ 1.712,61	R\$ -	R\$ 1.712,61	R\$ -	100,00%

Allan Carlos Rocha Mello
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 0000517410

Item	Descrição dos Serviços	Und	Contratado	Supressão	Quantidades				Valores (R\$)				Execução até o Período						
					Ativo	Ativo Supressão	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado		Contratado + supressão + Ativo	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
00.000	Transporte e manutenção de pessoal de segurança, com 3 veículos	m			125.000	125.000		0	125.51		-	R\$ 35,72	R\$ -	R\$ 4.483,22	R\$ -	R\$ 4.483,22	R\$ -	100,00%	
00.001	Manutenção de veículos de segurança, com 3 veículos	m2			27.000	27.000		0	27,00		-	R\$ 19,53	R\$ -	R\$ 527,31	R\$ -	R\$ 527,31	R\$ -	100,00%	
00.002	Combustível para veículos de segurança	h			8.000	8.000		0	8,00		-	R\$ 25,90	R\$ -	R\$ 207,12	R\$ -	R\$ 207,12	R\$ -	100,00%	
00	BANCADA PARA ALUGUEIRO PARA O LABORATÓRIO DE MICROSCÓPIA											R\$ -	R\$ 8.896,94	R\$ -	R\$ 8.896,94	R\$ -	R\$ 8.896,94	R\$ -	100,00%
00.003	Construção de bancada para microscópio, com 1 bancada	m3			2.000	2.000		0	0,23		-	R\$ 566,73	R\$ -	R\$ 130,35	R\$ -	R\$ 130,35	R\$ -	100,00%	
00.004	Acoplamento de bancada para microscópio, com 1 bancada	m2			12.000	12.000		0	12,78		-	R\$ 51,30	R\$ -	R\$ 655,61	R\$ -	R\$ 655,61	R\$ -	100,00%	
00.005	Chassis para bancada para microscópio, com 1 bancada	m2			25.000	25.000		0	25,56		-	R\$ 6,45	R\$ -	R\$ 164,96	R\$ -	R\$ 164,96	R\$ -	100,00%	
00.006	Chassis para bancada para microscópio, com 1 bancada	m2			25.000	25.000		0	25,56		-	R\$ 31,02	R\$ -	R\$ 792,87	R\$ -	R\$ 792,87	R\$ -	100,00%	
00.007	Chassis para bancada para microscópio, com 1 bancada	m2			25.000	25.000		0	25,56		-	R\$ 80,55	R\$ -	R\$ 2.058,86	R\$ -	R\$ 2.058,86	R\$ -	100,00%	
00.008	Chassis para bancada para microscópio, com 1 bancada	m2			25.000	25.000		0	25,56		-	R\$ 117,51	R\$ -	R\$ 1.043,49	R\$ -	R\$ 1.043,49	R\$ -	100,00%	
00.009	Chassis para bancada para microscópio, com 1 bancada	m			8.000	8.000		0	8,88		-	R\$ 4.050,89	R\$ -	R\$ 4.050,89	R\$ -	R\$ 4.050,89	R\$ -	100,00%	
00.010	Chassis para bancada para microscópio, com 1 bancada	m2			7.710,00	7.710,00		0	7,51		-	R\$ 539,40	R\$ -	R\$ 4.050,89	R\$ -	R\$ 4.050,89	R\$ -	100,00%	
00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MICROSCÓPIA											R\$ -	R\$ 103.122,88	R\$ -	R\$ 46.421,35	R\$ 46.421,35	R\$ 56.701,52	45,02%	
00.011	Manutenção de equipamentos para microscopia, com 1 equipamento	m2			118.000	118.000		0	472,00		-	R\$ 43,56	R\$ -	R\$ 51.440,80	R\$ -	R\$ 20.560,32	R\$ 20.560,32	40,00%	
00.012	Manutenção de equipamentos para microscopia, com 1 equipamento	m2			125.000	125.000		0	472,00		-	R\$ 41,18	R\$ -	R\$ 51.722,08	R\$ -	R\$ 25.861,04	R\$ 25.861,04	50,00%	
TOTAL												\$10.000,00	\$48.818,20	221.770,72	\$12.746,18	\$48.818,20	208.004,95	65,35%	
												100,00%			49,48%		79,88%		

ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Dados: 2025.10.13 16:32:55

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Dados: 2025.10.13 16:32:55

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Dados: 2025.10.13 16:32:55

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Dados: 2025.10.13 16:32:55

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Dados: 2025.10.13 16:32:55

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Dados: 2025.10.13 16:32:55

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Dados: 2025.10.13 16:32:55

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Dados: 2025.10.13 16:32:55

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Dados: 2025.10.13 16:32:55

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Dados: 2025.10.13 16:32:55

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Dados: 2025.10.13 16:32:55

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Dados: 2025.10.13 16:32:55

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Dados: 2025.10.13 16:32:55

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Dados: 2025.10.13 16:32:55

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Dados: 2025.10.13 16:32:55

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Dados: 2025.10.13 16:32:55

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Dados: 2025.10.13 16:32:55

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Dados: 2025.10.13 16:32:55

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Dados: 2025.10.13 16:32:55

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Dados: 2025.10.13 16:32:55

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Dados: 2025.10.13 16:32:55

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Dados: 2025.10.13 16:32:55

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Dados: 2025.10.13 16:32:55

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Dados: 2025.10.13 16:32:55

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Dados: 2025.10.13 16:32:55

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Dados: 2025.10.13 16:32:55

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Dados: 2025.10.13 16:32:55

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Dados: 2025.10.13 16:32:55

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Dados: 2025.10.13 16:32:55

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Dados: 2025.10.13 16:32:55

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA01977120539

Dados: 2025.10.1

ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA:01977120539
SOUZA:01977120539
0300

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA

ASSINADO DE FORMA DIGITAL POR ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA:01977120539
SOUZA:01977120539
0300

Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA:01977120539
SOUZA:01977120539
0300

ASSINADO DE FORMA DIGITAL POR ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA:01977120539
SOUZA:01977120539
0300

16/10/25

Allan Carlos Rocha Melo
Engenheiro Civil
CREA-SE 0000517410