


OBRA: MANUTENÇÃO DE VIAS DE DRENAGEM DE RUAS E SERVIÇOS CORRELATOS NO MUNICÍPIO DE PACATUBA-SE
LOCALIDADE: RUA FERNANDA NOVA
CONTRATADA: VIA SERV.OC LTDA
CONTRATO: 169/2024
ORDEM SERVIÇO: 1201/2024
PRazo: 12 meses

BOLÉTIM DE MEDIÇÃO
E.M. N.º
Período: 01/02/2024 a 16/07/2025
Data: 20/07/2025



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACUM. ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUM. ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% MEDIDO
				ACUM. ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUM. ATÉ O PERÍODO							
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÉDRO													
01	Remoção e reassentimento de paralelepípedo sobre colcho de areia	m2	1020,00		1020,00	1020,00	R\$ 60,11	R\$ 61.312,20	R\$ -	R\$ 61.312,20	R\$ 61.312,20	R\$ -	100,00%
1.001							R\$ 16,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
1.002	Remoção e reposição de meio-fio	m			0,00	0,00	R\$ 3,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
1.003	Reposição de meio-fio (calçada)	m			0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO													
02	Recomposição de revestimento em concreto asfáltico (aquisição em usina) para o fechamento de valas - incluso demolição do pavimento - al_32/2020	m3			0,00	0,00	R\$ 1.844,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGEM													
03	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simpls CS d=0,30 m	m			0,00	0,00	R\$ 68,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.001	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado caí d=0,40 m	m			0,00	0,00	R\$ 153,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.002	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado caí d=0,40 m	m			0,00	0,00	R\$ 269,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.003	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado caí d=0,60 m	m			0,00	0,00	R\$ 442,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.004	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado caí d=0,80 m	m			0,00	0,00	R\$ 539,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.005	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado caí d=1,00 m	m			0,00	0,00	R\$ 26,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.006	Desobstrução e limpeza de boca-de-lobo	un			0,00	0,00	R\$ 44,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.007	Plantas para bueiros simples D=1,00m (Padrão DNIT)	un			0,00	0,00	R\$ 9,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.008	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,5m de profundidade	m3			0,00	0,00	R\$ 63,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.009	Aterro mecanizado de vala com retro-escavadeira (capacidade da capacidade da retro: 0,26 m³ / profundid: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso	m3			0,00	0,00	R\$ 15,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.010	Escoramento de vala, tipo blindagem, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura menor que 1,5 m - escudo, alçado, material, al_08/2020	m2			0,00	0,00	R\$ 40,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.011	Demolição de tubo de concreto simples ou armado d=0,40m, sem reaproveitamento, excusar escavado	m			0,00	0,00	R\$ 48,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.012	Demolição de tubo de concreto simples ou armado d=0,60m, sem reaproveitamento, excusar escavado	m			0,00	0,00	R\$ 57,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.013	Demolição de tubo de concreto simples ou armado d=0,80m, sem reaproveitamento, excusar escavado	m			0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
ADMINISTRAÇÃO / APOIO PRODUÇÃO													
04	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	m2			0,00	0,00	R\$ 1.053,74	R\$ 2.404,46	R\$ -	R\$ 2.404,46	R\$ 2.404,46	R\$ -	100,00%
4.001	Engenharia Ambiental	h			0,00	0,00	R\$ 102,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.003	Engenharia civil de obra plano com encargos complementares	h	10,00		10,00	10,00	R\$ 118,88	R\$ 1.188,80	R\$ -	R\$ 1.188,80	R\$ 1.188,80	R\$ -	100,00%
4.004	Engenharia civil de obras com encargos complementares	m2	0,25		0,25	0,25	R\$ 4.862,65	R\$ 1.215,66	R\$ -	R\$ 1.215,66	R\$ 1.215,66	R\$ -	100,00%
MANEJO DE ESTRADAS													
05	Rodagem mecanizada com roçadeira articulada (SICRO3 - 4915775)	ha			0,00	0,00	R\$ 634,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.001	Poda em altura de broto com diâmetro de tronco menor que 0,20 m - al_03/2024	un			0,00	0,00	R\$ 21,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.002	Poda em altura de broto com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,50 m - al_03/2024	un			0,00	0,00	R\$ 100,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
SERVIÇOS DIVERSOS													
6.001	Corte e carga manual de entulho	t	5,00		5,00	5,00	R\$ 16,13	R\$ 80,65	R\$ -	R\$ 80,65	R\$ 80,65	R\$ -	100,00%
6.002	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	5,00		5,00	5,00	R\$ 28,38	R\$ 141,90	R\$ -	R\$ 141,90	R\$ 141,90	R\$ -	100,00%
6.003	Transporte de material, por peso, com caminhão basculante, com ciclo definido e dnt 51 a 200m - Rev 01	t	5,00		5,00	5,00	R\$ 2,47	R\$ 12,35	R\$ -	R\$ 12,35	R\$ 12,35	R\$ -	100,00%

VINÍCIUS VIEIRA
VINÍCIUS VIEIRA
SOARES-02429397595
Data: 20/05/2025 13:15:30 -0100

Marc A da Conceição de Moura
Engenheiro Civil
CREA 2716497109

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACUM.		DO PERÍODO	ACUM. ATÉ O PERÍODO	% MEDIDO
			CONTRATADA	ACUM. ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUM. ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR							
6.004	Limpeza semanal de áreas de praias de Pacatuba (2x)	sem			0,00	0,00	R\$ 4.519,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%		
6.005	Barro pedreiro para acesso de deficientes a passeio público em concreto simples	un			0,00	0,00	R\$ 397,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%		
6.006	Poste de ferro galvanizado, com pintura indicativa em amarelo, 02 detalhes	un			0,00	0,00	R\$ 693,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%		
6.007	Identificação de bagageiros	un			0,00	0,00	R\$ 18,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%		
	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 detalhes, incluso fundo preparado.	m2			0,00	0,00	R\$ 18,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%		
	at. 05/2021													
	TOTAL DO ORÇAMENTO													
Atestamos que os serviços constantes neste BDI, foram recebidos por nós em perfeita ordem.														
DATA: _____														

VINICIUS VIEIRA

VINICIUS VIEIRA

Assinado de forma digital por VINICIUS VIEIRA

SOARES:02429397595

SOARES:02429397595

Dados: 2025.01.20 13:15:43 -03'00'

Eng. Vinicius Vieira Soares - CREA 270931988-8

RESPONSÁVEL - CONTRATADA

RESPONSÁVEL - CONTRATANTE

APROVADO PARA PAGAMENTO

VINICIUS VIEIRA
Assinado de forma digital por VINICIUS VIEIRA
SOARES:02429397595
Dados: 2025.01.20 13:15:43 -03'00'

Eng. Vinicius Vieira Soares - CREA 270831988-8
RESPONSÁVEL - CONTRATADA

RESPONSÁVEL - CONTRATANTE

GABRIEL SANTOS
Assinado de forma digital por GABRIEL SANTOS
CHAGAS:01819599507
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferência, ou=d5616309000149, ou=AC SynguardID Multipla, cn=GABRIEL SANTOS
CHAGAS:01819599507
Dados: 2025.01.20 09:50:59 -03'00'

Maic A. da Conceição de Mouris
Engenheiro Civil
CREA 2716497109

APPROVADO PARA PAGAMENTO
DATA: