

OBRA: MANUTENÇÃO DE VIAS, DE DRENAGEM DE RUAS E SERVIÇOS CORREATOS NO MUNICÍPIO DE PACATUBA-SE
LOCALIDADE: POV. FAZENDA NOVA
CONTRATADA: VIA SERVLOC LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PACATUBA
PRAZO: 12 meses

CONTRATO: 188/2024


ORDEN SERVIÇO: 1200/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO

B.M.: 2ª

Período: 23/10/2024 a 11/12/2024

Data: 12/12/2024



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACUM. ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUM. ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% MEDIDO
			CONTRATADA	ACUM. ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUM. ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR							
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO								R\$ 128.227,00	R\$ 103.990,30	R\$ 20.029,00	R\$ 124.019,30	R\$ 4.207,70	96,72%
1.001	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	2100,00	1730,00	300,00	2030,00	70,00	R\$ 60,11	R\$ 126.231,00	R\$ 103.990,30	R\$ 18.033,00	R\$ 122.023,30	R\$ 4.207,70	96,67%
1.002	Remoção e reposição de meio-fio	m	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	R\$ 16,09	R\$ 1.609,00	R\$ -	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00	R\$ -	100,00%
1.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	R\$ 3,87	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ 387,00	R\$ 387,00	R\$ -	0,00%
02	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.001	Recomposição de revestimento em concreto asfáltico (aquisição em usina), para o fechamento de valas - incluso demolição do pavimento. af_12/2020	m3	0,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 1.844,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
03	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGEM								R\$ 8.860,27	R\$ -	R\$ 7.570,94	R\$ 7.570,94	R\$ 1.289,33	0,00%
3.001	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m	m	0,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 68,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.002	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,40 m	m	42,00	0,00	35,00	35,00	7,00	R\$ 153,57	R\$ 6.449,94	R\$ -	R\$ 5.374,95	R\$ 5.374,95	R\$ 1.074,99	0,00%
3.003	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,60 m	m	0,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 269,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.004	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,80 m	m	0,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 442,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.005	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,00 m	m	0,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 539,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.006	Desobstrução e limpeza de boca-de-lobo	un	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	R\$ 26,08	R\$ 156,48	R\$ -	R\$ 156,48	R\$ 156,48	R\$ -	0,00%
3.007	Dentes para bueiros simples D=1,00m (Padrão DNIT)	un	0,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 44,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.008	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	15,00	0,00	12,10	12,10	2,90	R\$ 9,99	R\$ 149,85	R\$ -	R\$ 120,88	R\$ 120,88	R\$ 28,97	0,00%
3.009	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023	m3	15,00	0,00	12,10	12,10	2,90	R\$ 63,92	R\$ 958,80	R\$ -	R\$ 773,43	R\$ 773,43	R\$ 185,37	0,00%
3.010	Escoramento de vala, tipo blindagem, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura menor que 1,5 m - execução, não inclui material. af_08/2020	m2	0,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 15,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.011	Demolição de tubo de concreto simples ou armado d=0,40m, sem reaproveitamento, exclusive escavação	m	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	R\$ 40,90	R\$ 1.145,20	R\$ -	R\$ 1.145,20	R\$ 1.145,20	R\$ -	0,00%
3.012	Demolição de tubo de concreto simples ou armado d=0,60m, sem reaproveitamento, exclusive escavação	m	0,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 48,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.013	Demolição de tubo de concreto simples ou armado d=0,80m, sem reaproveitamento, exclusive escavação	m	0,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 57,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
04	ADMINISTRAÇÃO / APOIO PRODUÇÃO								R\$ 5.997,73	R\$ 3.598,64	R\$ 1.691,25	R\$ 5.289,89	R\$ 707,84	88,20%
4.001	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	0,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 1.053,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.002	Engenheiro Ambiental	h	0,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 102,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.003	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	30,00	18,00	8,50	26,50	3,50	R\$ 118,88	R\$ 3.566,40	R\$ 2.139,84	R\$ 1.010,48	R\$ 3.150,32	R\$ 416,08	88,33%
4.004	Encarregado geral de obras com encargos complementares	mês	0,50	0,30	0,14	0,44	0,06	R\$ 4.862,65	R\$ 2.431,33	R\$ 1.458,80	R\$ 680,77	R\$ 2.139,57	R\$ 291,76	88,00%
05	MARGENS DE ESTRADAS								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.001	Roçada mecanizada com roçadeira articulada (SICRO3 - 4915775)	ha	0,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 634,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.002	Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco menor que 0,20 m. af_03/2024	un	0,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 27,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.003	Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. af_03/2024	un	0,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 100,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
06	SERVIÇOS DIVERSOS								R\$ 1.409,40	R\$ 845,64	R\$ 469,80	R\$ 1.315,44	R\$ 93,96	93,33%
6.001	Coleta e carga manuais de entulho	t	30,00	18,00	10,00	28,00	2,00	R\$ 16,13	R\$ 483,90	R\$ 290,34	R\$ 161,30	R\$ 451,64	R\$ 32,26	93,33%
6.002	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	30,00	18,00	10,00	28,00	2,00	R\$ 28,38	R\$ 851,40	R\$ 510,84	R\$ 283,80	R\$ 794,64	R\$ 56,76	93,33%
6.003	Transporte de material, por peso, com caminhão basculante, com ciclo definido e dmt 51 a 200m. Rev 01	t	30,00	18,00	10,00	28,00	2,00	R\$ 2,47	R\$ 74,10	R\$ 44,46	R\$ 24,70	R\$ 69,16	R\$ 4,94	93,33%
6.004	Limpeza semanal de áreas de praias de Pacatuba (2x)	sem	0,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 4.619,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.005	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	0,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 397,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.006	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	0,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 693,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

VINICIUS VIEIRA

SOARES:02429397595

Assinado de forma digital por VINICIUS

VIEIRA SOARES:02429397595

Dados: 2024.12.12 09:32:56 -03'00'

Anderson Bruno Diniz Silva

6.007	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af. 05/2021	m2	0,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 18,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$ 144.494,40	R\$ 107.588,94	R\$ 29.760,99	R\$ 138.195,57	R\$ 6.298,83	95,64%	
VINICIUS VIEIRA SOARES:02429397595 Eng. Vinicius Vieira Soares - CREA 270931988-8 RESPONSÁVEL - CONTRATADA				Atestamos que os serviços constantes neste BM, foram recebidos por nós em perfeita ordem. RESPONSÁVEL - CONTRATANTE							APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:			

GABRIEL SANTOS
CHAGAS:01819599507

Assinado de forma digital por GABRIEL SANTOS
CHAGAS:01819599507
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1,
ou=Videoconferencia, ou=45616309000149, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=GABRIEL SANTOS CHAGAS:01819599507
Dados: 2024.12.12 14:51:02 -03'00'

Anderson Bruno Diniz Silva