


[illegible]

[illegible]

Item	Descrição dos Serviços	Unid	Quantidades					Valores (R\$)					Escudo até o Período					
			Contratada	Supressão	Aditivo	Contratado + Aditivo - Supressão Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Contratado + Aditivo - Supressão Anterior		Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
02.096.003	Plano para estrutura, sobre paredes, com bancamento, utilização de 01 unidade de trabalho unitário, 01 unidade de estrutura metálica e 02 unidades de obra em obra convencional.	m2	1180.000	1180.000		0		-			R\$ 40,01	R\$ 47.211,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
02.096.004	Plano para estrutura, sobre paredes, com bancamento, utilização de 01 unidade de trabalho unitário, 01 unidade de estrutura metálica e 02 unidades de obra em obra convencional.	m2	1556.000	1556.000		200	300,00	-			R\$ 38,09	R\$ 59.268,04	R\$ 11.427,00	R\$ 11.427,00	R\$ -	R\$ 11.427,00	R\$ -	R\$ 100,00%
02.096.005	Obra em obra, em concreto armado, 1 m x 7 cm x 2 cm.	m	17.000			4,5	4,50	13,10			R\$ 58,90	R\$ 1.036,64	R\$ 1.036,64	R\$ 1.036,64	R\$ 265,05	R\$ 771,59	R\$ 25,57%	25,57%
62.007	INSTALAÇÃO DE BANCADA																	0,00%
02.007.001	Adaptação de piso rígido existente (Barragem) para piso de água doce, 20cm x 12cm.	m2	1.000		1.000	0		-			R\$ 13,74	R\$ 13,74	R\$ 13,74	R\$ 13,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00%	0,00%
02.007.002	Adaptação de piso rígido existente (Barragem) para piso de água doce, 20cm x 12cm.	m2	3.000		3.000	0		-			R\$ 15,40	R\$ 46,20	R\$ 46,20	R\$ 46,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00%	0,00%
02.007.003	Obra de água em concreto armado, com 01 unidade de trabalho unitário, 01 unidade de estrutura metálica e 02 unidades de obra em obra convencional.	m	1.000		1.000	0		-			R\$ 3,083,69	R\$ 3,083,69	R\$ 3,083,69	R\$ 3,083,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00%	0,00%
02.007.004	Trabalho de obra em concreto armado, com 01 unidade de trabalho unitário, 01 unidade de estrutura metálica e 02 unidades de obra em obra convencional.	m	1.000		1.000	0		-			R\$ 37,56	R\$ 37,56	R\$ 37,56	R\$ 37,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00%	0,00%
02.007.005	Trabalho de obra em concreto armado, com 01 unidade de trabalho unitário, 01 unidade de estrutura metálica e 02 unidades de obra em obra convencional.	m	20.000		20.000	0		-			R\$ 13,25	R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00%	0,00%
62.008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS																	0,00%
02.008.001	Trabalho de obra em concreto armado, com 01 unidade de trabalho unitário, 01 unidade de estrutura metálica e 02 unidades de obra em obra convencional.	m	10.000		10.000	0		-			R\$ 482,00	R\$ 4.820,00	R\$ 4.820,00	R\$ 4.820,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00%	0,00%
02.008.002	Trabalho de obra em concreto armado, com 01 unidade de trabalho unitário, 01 unidade de estrutura metálica e 02 unidades de obra em obra convencional.	m	1.000		1.000	0		-			R\$ 259,61	R\$ 259,61	R\$ 259,61	R\$ 259,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00%	0,00%
02.008.003	Trabalho de obra em concreto armado, com 01 unidade de trabalho unitário, 01 unidade de estrutura metálica e 02 unidades de obra em obra convencional.	m	3.000		3.000	0		-			R\$ 330,69	R\$ 992,07	R\$ 992,07	R\$ 992,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00%	0,00%
02.008.004	Trabalho de obra em concreto armado, com 01 unidade de trabalho unitário, 01 unidade de estrutura metálica e 02 unidades de obra em obra convencional.	m	1.000		1.000	0		-			R\$ 2.016,66	R\$ 2.016,66	R\$ 2.016,66	R\$ 2.016,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00%	0,00%
02.008.005	Trabalho de obra em concreto armado, com 01 unidade de trabalho unitário, 01 unidade de estrutura metálica e 02 unidades de obra em obra convencional.	m2	2.000		2.000	0		-			R\$ 537,78	R\$ 1.398,18	R\$ 1.398,18	R\$ 1.398,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00%	0,00%
02.008.006	Trabalho de obra em concreto armado, com 01 unidade de trabalho unitário, 01 unidade de estrutura metálica e 02 unidades de obra em obra convencional.	m	7.000		7.000	0		-			R\$ 472,28	R\$ 3.305,96	R\$ 3.305,96	R\$ 3.305,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00%	0,00%
02.008.007	Trabalho de obra em concreto armado, com 01 unidade de trabalho unitário, 01 unidade de estrutura metálica e 02 unidades de obra em obra convencional.	m	10.000		10.000	0		-			R\$ 264,64	R\$ 2.646,40	R\$ 2.646,40	R\$ 2.646,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00%	0,00%
02.008.008	Trabalho de obra em concreto armado, com 01 unidade de trabalho unitário, 01 unidade de estrutura metálica e 02 unidades de obra em obra convencional.	m	1.000		1.000	0		-			R\$ 469,32	R\$ 469,32	R\$ 469,32	R\$ 469,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00%	0,00%
02.008.009	Trabalho de obra em concreto armado, com 01 unidade de trabalho unitário, 01 unidade de estrutura metálica e 02 unidades de obra em obra convencional.	m	1.000		1.000	0		-			R\$ 753,82	R\$ 753,82	R\$ 753,82	R\$ 753,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00%	0,00%
62.009	INSTALAÇÃO DE BANCADA																	0,00%
02.009.001	Trabalho de obra em concreto armado, com 01 unidade de trabalho unitário, 01 unidade de estrutura metálica e 02 unidades de obra em obra convencional.	m	8.000		8.000	0		-			R\$ 42,67	R\$ 341,36	R\$ 341,36	R\$ 341,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00%	0,00%
02.009.002	Trabalho de obra em concreto armado, com 01 unidade de trabalho unitário, 01 unidade de estrutura metálica e 02 unidades de obra em obra convencional.	m	1.000		1.000	0		-			R\$ 339,00	R\$ 339,00	R\$ 339,00	R\$ 339,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00%	0,00%
02.009.003	Trabalho de obra em concreto armado, com 01 unidade de trabalho unitário, 01 unidade de estrutura metálica e 02 unidades de obra em obra convencional.	m	5.000		5.000	0		-			R\$ 15,92	R\$ 79,60	R\$ 79,60	R\$ 79,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00%	0,00%
62.010	INSTALAÇÃO DE BANCADA																	0,00%
02.010.001	Trabalho de obra em concreto armado, com 01 unidade de trabalho unitário, 01 unidade de estrutura metálica e 02 unidades de obra em obra convencional.	m	5.000		5.000	0		-			R\$ 5.151,29	R\$ 25.756,45	R\$ 25.756,45	R\$ 25.756,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00%	0,00%
02.010.002	Trabalho de obra em concreto armado, com 01 unidade de trabalho unitário, 01 unidade de estrutura metálica e 02 unidades de obra em obra convencional.	m	3.000		3.000	0		-			R\$ 2.411,39	R\$ 7.234,17	R\$ 7.234,17	R\$ 7.234,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00%	0,00%
02.010.003	Trabalho de obra em concreto armado, com 01 unidade de trabalho unitário, 01 unidade de estrutura metálica e 02 unidades de obra em obra convencional.	m	200.000		120.000	0	130.000	1.300,00	100,00		R\$ 6,40	R\$ 1.280,00	R\$ 8.960,00	R\$ 8.960,00	R\$ -	R\$ 8.320,00	R\$ 8.320,00	92,86%

Item	Descrição dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)						Executado até o Período
			Contratado	Suprêsco	Aditivo	+ Aditivo - Suprêsco	Acumula de Anterior		Contratado	Suprêsco + Aditivo	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
02.010.004	Cabo de fibra óptica multimodo, modo OM3, 450/750µm, 70°C	m	818.000		448.000	1.266.000	0	7,24	R\$ 5.907,84	R\$ 9.412,00	R\$ -	R\$ 8.688,00	R\$ 8.688,00	R\$ 774,00	92,31%
02.010.005	Cabo de fibra óptica multimodo, modo OM3, 450/750µm, 70°C	m	35.000		448.000	503.000	0	10,36	R\$ 362,50	R\$ 5.180,00	R\$ -	R\$ 4.817,40	R\$ 4.817,40	R\$ 362,50	93,00%
02.010.006	Cabo de fibra óptica multimodo, modo OM3, 450/750µm, 70°C	m	305.000		185.000	490.000	0	15,61	R\$ 4.761,05	R\$ 1.873,20	R\$ -	R\$ 1.873,20	R\$ 1.873,20	R\$ -	100,00%
02.010.007	Cabo de fibra óptica multimodo, modo OM3, 450/750µm, 70°C	m	247.000		127.000	374.000	0	15,14	R\$ 3.735,58	R\$ 1.816,80	R\$ -	R\$ 1.816,80	R\$ 1.816,80	R\$ -	100,00%
02.010.008	Cabo de fibra óptica multimodo, modo OM3, 450/750µm, 70°C	m	45.000		45.000	90.000	0	30,72	R\$ 1.382,40	R\$ 1.382,40	R\$ -	R\$ 1.382,40	R\$ 1.382,40	R\$ -	100,00%
02.010.009	Cabo de fibra óptica multimodo, modo OM3, 450/750µm, 70°C	m	88.000		88.000	176.000	0	62,51	R\$ 5.563,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
02.010.010	Dispositivo de proteção contra surto de tensão (DPS) OM3, 450/750µm, 70°C	un	15.000		15.000	30.000	0	48,34	R\$ 725,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
02.010.011	Dispositivo de proteção contra surto de tensão (DPS) OM3, 450/750µm, 70°C	un	1.000		1.000	2.000	0	48,34	R\$ 48,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
02.010.012	Dispositivo de proteção contra surto de tensão (DPS) OM3, 450/750µm, 70°C	un	6.000		6.000	12.000	0	48,34	R\$ 241,70	R\$ 241,70	R\$ -	R\$ 241,70	R\$ 241,70	R\$ -	100,00%
02.010.013	Dispositivo de proteção contra surto de tensão (DPS) OM3, 450/750µm, 70°C	un	2.000		2.000	4.000	0	70,21	R\$ 140,42	R\$ 140,42	R\$ -	R\$ 140,42	R\$ 140,42	R\$ -	100,00%
02.010.014	Dispositivo de proteção contra surto de tensão (DPS) OM3, 450/750µm, 70°C	un	3.000		3.000	6.000	0	75,32	R\$ 225,96	R\$ 225,96	R\$ -	R\$ 225,96	R\$ 225,96	R\$ -	100,00%
02.010.015	Dispositivo de proteção contra surto de tensão (DPS) OM3, 450/750µm, 70°C	un	2.000		2.000	4.000	0	291,82	R\$ 583,64	R\$ 1.459,10	R\$ -	R\$ 1.459,10	R\$ 1.459,10	R\$ -	100,00%
02.010.016	Dispositivo de proteção contra surto de tensão (DPS) OM3, 450/750µm, 70°C	un	1.200		1.200	2.400	0	72,86	R\$ 72,86	R\$ 218,58	R\$ -	R\$ 218,58	R\$ 218,58	R\$ -	100,00%
02.010.017	Cabo de fibra óptica multimodo, modo OM3, 450/750µm, 70°C	m	145.000		340.000	505.000	0	8,76	R\$ 928,56	R\$ 4.380,00	R\$ -	R\$ 4.380,00	R\$ 4.380,00	R\$ -	100,00%
02.010.018	Dispositivo de proteção contra surto de tensão (DPS) OM3, 450/750µm, 70°C	m	138.000		128.000	266.000	0	15,00	R\$ 1.950,00	R\$ 3.750,00	R\$ -	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ -	100,00%
02.010.019	Dispositivo de proteção contra surto de tensão (DPS) OM3, 450/750µm, 70°C	m	35.000		35.000	70.000	0	28,97	R\$ 1.013,95	R\$ 1.013,95	R\$ -	R\$ 1.013,95	R\$ 1.013,95	R\$ -	100,00%
02.010.020	Atenuador óptico, modo OM3, 450/750µm, 70°C	un	64.000		64.000	128.000	0	6,78	R\$ 447,48	R\$ 447,48	R\$ -	R\$ 447,48	R\$ 447,48	R\$ -	100,00%
02.010.021	Unidade de proteção contra surto de tensão (DPS) OM3, 450/750µm, 70°C	un	11.000		11.000	22.000	0	7,68	R\$ 84,48	R\$ 84,48	R\$ -	R\$ 84,48	R\$ 84,48	R\$ -	100,00%
02.010.022	Formação e instalação de banco de dados em servidor	un	34.000		34.000	68.000	0	4,17	R\$ 141,78	R\$ 141,78	R\$ -	R\$ 141,78	R\$ 141,78	R\$ -	100,00%
02.010.023	Unidade de proteção contra surto de tensão (DPS) OM3, 450/750µm, 70°C	un	43.000		43.000	86.000	0	77,74	R\$ 3.342,82	R\$ 3.342,82	R\$ -	R\$ 3.342,82	R\$ 3.342,82	R\$ -	100,00%
02.010.024	Unidade de proteção contra surto de tensão (DPS) OM3, 450/750µm, 70°C	un	6.000		6.000	12.000	0	73,46	R\$ 440,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
02.010.025	Unidade de proteção contra surto de tensão (DPS) OM3, 450/750µm, 70°C	un	4.000		4.000	8.000	0	78,51	R\$ 314,04	R\$ 392,55	R\$ -	R\$ 392,55	R\$ 392,55	R\$ -	100,00%
02.010.026	Unidade de proteção contra surto de tensão (DPS) OM3, 450/750µm, 70°C	un	73.000		73.000	146.000	0	21,63	R\$ 1.578,99	R\$ 1.622,25	R\$ -	R\$ 1.622,25	R\$ 1.622,25	R\$ -	100,00%
02.010.027	Unidade de proteção contra surto de tensão (DPS) OM3, 450/750µm, 70°C	un	8.000		8.000	16.000	0	23,24	R\$ 185,92	R\$ 185,92	R\$ -	R\$ 185,92	R\$ 185,92	R\$ -	100,00%
02.010.028	Unidade de proteção contra surto de tensão (DPS) OM3, 450/750µm, 70°C	un	14.000		14.000	28.000	0	17,74	R\$ 248,36	R\$ 248,36	R\$ -	R\$ 248,36	R\$ 248,36	R\$ -	100,00%
02.010.029	Unidade de proteção contra surto de tensão (DPS) OM3, 450/750µm, 70°C	un	6.000		6.000	12.000	0	20,81	R\$ 124,86	R\$ 124,86	R\$ -	R\$ 124,86	R\$ 124,86	R\$ -	100,00%
02.010.030	Unidade de proteção contra surto de tensão (DPS) OM3, 450/750µm, 70°C	un	1.000		1.000	2.000	0	26,99	R\$ 26,99	R\$ 26,99	R\$ -	R\$ 26,99	R\$ 26,99	R\$ -	100,00%


 Allan Carlos Rocha Nello
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 0000517410

Item	Descrição dos Serviços	Und	Quantidades					Valores (R\$)					Executado até o Período				
			Contratada	Suprêsto	Ativo	Contratado + Aditivo - Suprêsto	Acumula da Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado		Contratado - Suprêsto + Aditivo	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período
02.010.031	Interprete (1) medição de obra em concreto armado, com custo por m²	m	1,000			1,000	0		-	1,00	R\$ 21,26	R\$ 21,26	R\$ 21,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,26	0,00%
02.010.032	Quanto de distribuição de energia em 120V de 100m para até 24 dispositivos com interruptores, cabos, DN, cabos, dispositivos - Item 01 03/2022	un	1,000			1,000	0	1,00	1,00	-	R\$ 616,69	R\$ 616,69	R\$ 616,69	R\$ -	R\$ 616,69	R\$ 616,69	100,00%
02.010.033	Quanto de distribuição de energia em 240V de 100m para até 24 dispositivos com interruptores, cabos, DN, cabos, dispositivos - Item 01 03/2022	un	1,000			1,000	0	1,00	1,00	-	R\$ 132,53	R\$ 132,53	R\$ 132,53	R\$ -	R\$ 132,53	R\$ 132,53	100,00%
02.010.034	Entrada de energia elétrica trifásica, servida entre 381,1 e 371,1 m - Item 01	un	1,000			1,000	0	1,00	1,00	-	R\$ 8.040,97	R\$ 8.040,97	R\$ 8.040,97	R\$ -	R\$ 8.040,97	R\$ 8.040,97	100,00%
02.010.035	Admissão de energia elétrica trifásica, servida entre 381,1 e 371,1 m - Item 01	un	1,000			1,000	0	1,00	1,00	-	R\$ 438,79	R\$ 438,79	R\$ 438,79	R\$ -	R\$ 438,79	R\$ 438,79	100,00%
02.011	SERVIÇOS DIVERSOS																
02.011.001	Quanto se der em forma de serviço com medidas	m²	16,000			16,000	0		-	15,00	R\$ 373,86	R\$ 5.607,90	R\$ 5.607,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.607,90	0,00%
02.011.002	Plano de fundo de obra em concreto armado, com custo por m²	un	1,000			1,000	0		-	1,00	R\$ 1.944,78	R\$ 1.944,78	R\$ 1.944,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.944,78	0,00%
02.011.003	Banco de concreto armado com acrílico e pintura (pintura amarela)	un	3,000			3,000	0		-	3,00	R\$ 1.085,53	R\$ 3.256,59	R\$ 3.256,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.256,59	0,00%
02.011.004	Obra de concreto armado em forma, funcionamento e pintura	m²	160,000			160,000	0		-	160,00	R\$ 24,07	R\$ 3.851,20	R\$ 3.851,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.851,20	0,00%
02.011.005	Alcova com energia para o jardim (jardim)	m²	48,000			48,000	0		-	48,00	R\$ 58,82	R\$ 2.823,36	R\$ 2.823,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.823,36	0,00%
02.011.006	Alcova com energia para o jardim (jardim)	m²	1,000			1,000	0		-	1,00	R\$ 448,95	R\$ 448,95	R\$ 448,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 448,95	0,00%
02.011.007	Quantidade de concreto estrutural	m³	3,200			3,200	0		-	3,20	R\$ 248,59	R\$ 795,49	R\$ 795,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 795,49	0,00%
02.011.008	Medida de concreto estrutural com medidas e pintura (pintura amarela)	m	23,000			23,000	23	23,00	-	-	R\$ 77,50	R\$ 1.782,50	R\$ 1.782,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.782,50	100,00%
02.011.009	Plano de fundo de obra em concreto armado, com custo por m²	m²	32,000			32,000	0		-	32,00	R\$ 78,50	R\$ 2.512,00	R\$ 2.512,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.512,00	0,00%
02.011.010	Plano de fundo de obra em concreto armado, com custo por m²	m²	78,000			78,000	0	373,11	373,11	-	R\$ 17,51	R\$ 1.380,76	R\$ 6.533,16	R\$ 6.533,16	R\$ -	R\$ 6.533,16	100,00%
03	LABORÇÃO NOVA - CARGAS - INSTALAÇÕES																
03.001	Unidade de energia elétrica - 144,00V - 6000W - C - 144V ou similar	un	8,000			8,000	0		-	8,00	R\$ 342,71	R\$ -	R\$ 2.741,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.741,68	0,00%
03.002	Unidade de energia elétrica - 144,00V - 6000W - C - 144V ou similar	un	2,000			2,000	0		-	2,00	R\$ 1.110,77	R\$ -	R\$ 2.221,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.221,54	0,00%
03.003	Unidade de energia elétrica - 144,00V - 6000W - C - 144V ou similar	un	2,000			2,000	0		-	2,00	R\$ 2.567,24	R\$ -	R\$ 5.134,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.134,48	0,00%
03.004	Unidade de energia elétrica - 144,00V - 6000W - C - 144V ou similar	un	15,000			15,000	0		-	15,00	R\$ 60,62	R\$ -	R\$ 909,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 909,30	0,00%
03.005	Unidade de energia elétrica - 144,00V - 6000W - C - 144V ou similar	un	1,000			1,000	0	1,00	1,00	-	R\$ 55,00	R\$ -	R\$ 55,00	R\$ -	R\$ 55,00	R\$ 55,00	100,00%
03.006	Unidade de energia elétrica - 144,00V - 6000W - C - 144V ou similar	un	1,000			1,000	0	1,00	1,00	-	R\$ 75,38	R\$ -	R\$ 75,38	R\$ -	R\$ 75,38	R\$ 75,38	100,00%
03.007	Unidade de energia elétrica - 144,00V - 6000W - C - 144V ou similar	un	3,000			3,000	0	3,00	3,00	-	R\$ 80,30	R\$ -	R\$ 240,90	R\$ -	R\$ 240,90	R\$ 240,90	100,00%
03.008	Unidade de energia elétrica - 144,00V - 6000W - C - 144V ou similar	un	8,000			8,000	0	8,00	8,00	-	R\$ 19,28	R\$ -	R\$ 154,24	R\$ -	R\$ 154,24	R\$ 154,24	100,00%
03.009	Unidade de energia elétrica - 144,00V - 6000W - C - 144V ou similar	un	7,000			7,000	0	7,00	7,00	-	R\$ 17,61	R\$ -	R\$ 123,27	R\$ -	R\$ 123,27	R\$ 123,27	100,00%
03.010	Unidade de energia elétrica - 144,00V - 6000W - C - 144V ou similar	un	2,000			2,000	0	2,00	2,00	-	R\$ 286,35	R\$ -	R\$ 532,70	R\$ -	R\$ 532,70	R\$ 532,70	100,00%
03.011	Unidade de energia elétrica - 144,00V - 6000W - C - 144V ou similar	un	10,000			10,000	0	10,00	10,00	-	R\$ 3,12	R\$ -	R\$ 31,20	R\$ -	R\$ 31,20	R\$ 31,20	100,00%



Allan Carlos Rocha Netto

Engenheiro Civil

CREA-SE 0000517410

Item	Descrição dos Serviços	Und	Quantidades					Valores (R\$)					Executado até o Período					
			Contratada	Supressão	Ativo	Contratado + Ativo - Supressão	Acumulado da Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado		Contratado + Ativo - Supressão	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir
06.003	Plano de segurança contra incêndio de 02 unidades de medida, incluindo sobreposição, emblemas e 10	m2			5.190,00	5.190,00	0	0	-	5,19	R\$ 20,31	R\$ -	R\$ 105,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 105,41	0,00%	
06.004	Projeto de ar condicionado tipo chiller para 127 computadores 70 mm	un			36.000	36.000	0	0	-	36,00	R\$ 9,08	R\$ -	R\$ 326,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 326,88	0,00%	
06.005	Fornecimento e assessoria de peças de áudio visual de 12 x 16cm	m			27.000	27.000	0	0	-	27,00	R\$ 63,43	R\$ -	R\$ 1.712,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.712,61	0,00%	
06.006	Fornecimento e assessoria de peças de áudio visual de 7 x 10cm	m			126.510,00	126.510,00	0	0	-	125,51	R\$ 35,72	R\$ -	R\$ 4.483,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.483,22	0,00%	
06.007	Plano de segurança contra incêndio em madeira, uso interno e externo, 2 unidades, de 07/2021	m2			27.000	27.000	0	0	-	27,00	R\$ 19,53	R\$ -	R\$ 527,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 527,31	0,00%	
06.008	Unidades com arquivos complementares	n			8.000	8.000	0	0	-	8,00	R\$ 25,89	R\$ -	R\$ 207,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 207,12	0,00%	
07	MANUTENÇÃO EM ALVENARIA PARA O LABORATÓRIO DE MICROSCÓPIA											R\$ 8.395,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.395,94	0,00%	
07.001	Concreto simples fabricado na obra, 10x15 cm, 10cm de espessura e 10cm de altura	m3			23.000	23.000	0	0	-	0,23	R\$ 598,73	R\$ -	R\$ 130,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,35	0,00%	
07.002	Alvenaria bloco cerâmico revestido, 60/10x20 cm, com espessura de 15 cm	m2			12.780,00	12.780,00	0	0	-	12,78	R\$ 51,30	R\$ -	R\$ 655,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 655,61	0,00%	
07.003	Chapisco em parede com espessura de 1,5 cm (10x15 cm) - Revestido	m2			25.600,00	25.600,00	0	0	-	25,56	R\$ 6,45	R\$ -	R\$ 164,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 164,86	0,00%	
07.004	Revestimento de parede com espessura de 1,5 cm (10x15 cm) - Revestido	m2			25.600,00	25.600,00	0	0	-	25,56	R\$ 31,02	R\$ -	R\$ 792,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 792,87	0,00%	
07.005	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 15 cm, 10mm de espessura, incluindo rejuntamento de base ou emboço - Rev. 04	m2			25.600,00	25.600,00	0	0	-	25,56	R\$ 80,55	R\$ -	R\$ 2.058,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.058,86	0,00%	
07.006	Tubo de concreto em bloco cerâmico, 10x15 cm, 10cm de espessura e 10cm de altura	m			8.800,00	8.800,00	0	0	-	8,88	R\$ 117,51	R\$ -	R\$ 1.043,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.043,49	0,00%	
07.007	Tubo de concreto em bloco cerâmico, 10x15 cm, 10cm de espessura e 10cm de altura	m2			7.510,00	7.510,00	0	0	-	7,51	R\$ 539,40	R\$ -	R\$ 4.050,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.050,89	0,00%	
08	SUBSTITUIÇÃO DE ENTUBAMENTO COM TUBERIA PARA ALVENARIA											R\$ 109.122,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.122,88	0,00%	
08.001	Plano de segurança contra incêndio em madeira, uso interno e externo, 2 unidades, de 07/2021	m2			1180.000	1180.000	0	0	-	1.180,00	R\$ 43,56	R\$ -	R\$ 51.400,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.400,80	0,00%	
08.002	Plano de segurança contra incêndio em madeira, uso interno e externo, 2 unidades, de 07/2021	m2			1256.000	1256.000	0	0	-	1.256,00	R\$ 41,18	R\$ -	R\$ 51.722,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.722,08	0,00%	
TOTAL												510.000,00	386.832,70	133.438,89	27,32%	221.770,72	365.042,98	37,79%
Atestamos que os serviços constantes neste BA												100,00%	386.832,70	133.438,89	27,32%	221.770,72	365.042,98	37,79%
FOMOS RECEBIDOS POR NÓS EM FÉRIE DA ANOTAÇÃO												100,00%	386.832,70	133.438,89	27,32%	221.770,72	365.042,98	37,79%
DATA: 19/09/25												100,00%	386.832,70	133.438,89	27,32%	221.770,72	365.042,98	37,79%
Assinado de forma digital por ELIZANGELA VICENTE NETO DE SOUZA 01977120539												100,00%	386.832,70	133.438,89	27,32%	221.770,72	365.042,98	37,79%
SOUZA 01977120539 03007												100,00%	386.832,70	133.438,89	27,32%	221.770,72	365.042,98	37,79%
Dados: 2025.09.18 09:18:20												100,00%	386.832,70	133.438,89	27,32%	221.770,72	365.042,98	37,79%
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FOLHA												100,00%	386.832,70	133.438,89	27,32%	221.770,72	365.042,98	37,79%
Altem Carlos Rocha Neto Engenheiro Civil CREA-SE 0000517410												100,00%	386.832,70	133.438,89	27,32%	221.770,72	365.042,98	37,79%