

Prefeitura Municipal de Pacatuba
Praça Nossa Sra. de Lourdes S/N Centro Pacatuba-SE
CNPJ : 13.112.222/0001-48

Ref : Outubro/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	REFORMA	100	465.193,49	31,10	144.682,05	13,64	63.430,95	24,32	113.120,06	30,94	143.960,43		
01.01	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL	100	465.193,49	31,10	144.682,05	13,64	63.430,95	24,32	113.120,06	30,94	143.960,43		
01.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,3	24.551,76	5,30	24.551,76								
				100,00%									
01.01.002	ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS (PCD)	1,37	6.464,82			0,69	3.232,42	0,68	3.232,40				
						50,00%		50,00%					
01.01.003	PINTURA	10,23	47.584,47					5,11	23.792,24	5,12	23.792,23		
								50,00%		50,00%			
01.01.004	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,59	30.666,74			1,32	6.133,36	3,30	15.333,39	1,97	9.199,99		
						20,00%		50,00%		30,00%			
01.01.005	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,56	7.270,48	0,16	727,06	0,78	3.635,27	0,62	2.908,15				
				10,00%		50,00%		40,00%					
01.01.006	COBERTURA	23,62	109.872,86	23,62	109.872,86								
				100,00%									
01.01.007	PISO E PAREDE	8,49	39.468,29			3,39	15.787,32	5,10	23.680,97				
						40,00%		60,00%					
01.01.008	MANUTENÇÃO	10,24	47.651,87	2,05	9.530,37	3,07	14.295,56	5,12	23.825,94				
				20,00%		30,00%		50,00%					
01.01.009	COBERTURA PASSARELA DE ENTRADA	3,49	16.250,68							3,49	16.250,68		
										100,00%			
01.01.010	DIVERSOS	20,36	94.717,53							20,36	94.717,53		
										100,00%			
01.01.011	ESQUADRIAS	3,98	18.523,43			1,99	9.261,73	1,99	9.261,70				
						50,00%		50,00%					
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	465.193,49	31,10	144.682,05	13,64	63.430,95	24,32	113.120,06	30,94	143.960,43		
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	465.193,49	31,10	144.682,05	44,74	208.113,00	69,06	321.233,06	100,00	465.193,49		