

CRONOGRAMA - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

24 de jan. de 2025

Tarefa

2

Nome	Data inicial	Data final	Custo
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO	27/01/2025	09/05/2025	88.713,16
Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	27/01/2025	09/05/2025	86.317,96
Remoção e reposição de meio-fio	20/03/2025	16/04/2025	1.930,8
Pintura de meio fio (caiação)	17/04/2025	23/04/2025	464,4
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGEM	17/04/2025	23/04/2025	282
Desobstrução e limpeza de boca-de-lobo	17/04/2025	23/04/2025	104,32
Dentes para bueiros simples D=1,00m (Padrão DNIT)	17/04/2025	22/04/2025	177,68
ADMINISTRAÇÃO / APOIO PRODUÇÃO	27/01/2025	30/05/2025	2.404,46
SERVIÇOS DIVERSOS	12/05/2025	27/05/2025	1.174,5
Coleta e carga manuais de entulho	12/05/2025	23/05/2025	403,25
Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	12/05/2025	23/05/2025	709,5
Transporte de material, por peso, com caminhão basculante, com ciclo definido e dmt 51 a 200m. Rev 01	26/05/2025	27/05/2025	61,75

CRONOGRAMA - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

24 de jan. de 2025

Gráfico Gantt

3

