


CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PACATUBA

Rua Terêncio Sampaio, 532, Bairro Grapuru - Aracaju-SE
CEP 49.025-700 Tel (079) 99675-6677
e-mail: krmultiservice@hotmail.com
CNPJ: 37.650.794/0001-49 Ins. Municipal n°125505-7

Maic A da Conceição de Morais
Engenheiro Civil
CREA 2716497109

Item	Descrição dos Serviços	Unid	Centrais	Ativo	Contro + Ativo	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Ativo	contro+ativo	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	Estrutura até o Período
01304.000	INSTALAÇÃO ELETRICA										R\$ 21.465,69	R\$ -	R\$ 21.465,69	R\$ 21.465,69	R\$ -	R\$ 21.465,69	R\$ -	100,00%
01304.001	Revisão de ponto de luz tipo 1, em tubo ou parede	pl	12,00		12,00	12,00	12,00	12,00	-	R\$ 23,66	R\$ 282,72	R\$ -	R\$ 282,72	R\$ 282,72	R\$ -	R\$ 282,72	R\$ -	100,00%
01304.002	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e do fio de ligação	pl	15,00		15,00	15,00	15,00	15,00	-	R\$ 87,67	R\$ 1.315,05	R\$ -	R\$ 1.315,05	R\$ 1.315,05	R\$ -	R\$ 1.315,05	R\$ -	100,00%
01304.003	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fio de ligação	pl	12,00		12,00	12,00	12,00	12,00	-	R\$ 78,87	R\$ 946,44	R\$ -	R\$ 946,44	R\$ 946,44	R\$ -	R\$ 946,44	R\$ -	100,00%
01304.004	Ponto de tomada 30 pins se condicionando para 3000 va, com substituição de pvc flexível autolavado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto adeq.30x220v, inclusive atendimento	pl	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00	-	R\$ 205,37	R\$ 2.053,70	R\$ -	R\$ 2.053,70	R\$ 2.053,70	R\$ -	R\$ 2.053,70	R\$ -	100,00%
01304.005	Ponto de luz em tubo ou parede, com aterrodo de pvc flexível autolavado apertado Ø 3/4"	un	31,00		31,00	31,00	31,00	31,00	-	R\$ 187,66	R\$ 5.817,46	R\$ -	R\$ 5.817,46	R\$ 5.817,46	R\$ -	R\$ 5.817,46	R\$ -	100,00%
01304.006	Luminária tipo abajur circular de madeira com led de 12 x 13 w - fornecimento e instalação. nº 03/2022	un	11,00		11,00	11,00	11,00	11,00	-	R\$ 27,27	R\$ 299,97	R\$ -	R\$ 299,97	R\$ 299,97	R\$ -	R\$ 299,97	R\$ -	100,00%
01304.007	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w /brasil	un	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00	-	R\$ 96,92	R\$ 2.423,00	R\$ -	R\$ 2.423,00	R\$ 2.423,00	R\$ -	R\$ 2.423,00	R\$ -	100,00%
01304.008	Luminária pendula tipo lanterninha, de madeira com 1 lâmpada led de 6 w, sem teto - fornecimento e instalação. nº 02/2023	un	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	-	R\$ 106,27	R\$ 531,35	R\$ -	R\$ 531,35	R\$ 531,35	R\$ -	R\$ 531,35	R\$ -	100,00%
01304.009	Ponto de tomada 20+1-ABNT, de embutir, 10 A, com aterrodo de pvc flexível autolavado embutido Ø 3/4", fio rígido 25mm² (file 12), inclusive placa em pvc e atendimento	pl	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	-	R\$ 175,68	R\$ 878,40	R\$ -	R\$ 878,40	R\$ 878,40	R\$ -	R\$ 878,40	R\$ -	100,00%
01304.010	Quatro de distribuição de embutir, em caixa de aço, para as seguintes cargas: 10 A, com aterrodo de pvc flexível autolavado embutido Ø 3/4", inclusive	un	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	-	R\$ 118,43	R\$ 118,43	R\$ -	R\$ 118,43	R\$ 118,43	R\$ -	R\$ 118,43	R\$ -	100,00%
01304.011	Quatro luminizadores monofase, 15 A, padrão DIN (linha branca) cores de design B, com fio de interligação 50A, ref.: Siemens S 5x1 ou similar.	un	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	-	R\$ 15,11	R\$ 75,55	R\$ -	R\$ 75,55	R\$ 75,55	R\$ -	R\$ 75,55	R\$ -	100,00%
01304.012	Quatro luminizadores bipolares 50 A, padrão DIN, European - (linha branca)	un	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	-	R\$ 50,39	R\$ 50,39	R\$ -	R\$ 50,39	R\$ 50,39	R\$ -	R\$ 50,39	R\$ -	100,00%
01304.013	Quatro luminizadores monofase 15 A, padrão DIN (linha branca) cores de design B, com fio de interligação 50A, ref.: Siemens S 5x1 ou similar.	un	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	-	R\$ 19,43	R\$ 97,15	R\$ -	R\$ 97,15	R\$ 97,15	R\$ -	R\$ 97,15	R\$ -	100,00%
01304.014	Luminária de emergência, de sobremesa, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LIT-LED07, da R&R ou eq.	un	12,00		12,00	12,00	12,00	12,00	-	R\$ 7,13	R\$ 1.089,50	R\$ -	R\$ 1.089,50	R\$ 1.089,50	R\$ -	R\$ 1.089,50	R\$ -	100,00%
01304.015	Elétrico flexível composto pvc, de 20 mm (1/2") para instalação nº 03/2023	m	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00	-	R\$ 8,75	R\$ 875,00	R\$ -	R\$ 875,00	R\$ 875,00	R\$ -	R\$ 875,00	R\$ -	100,00%
01304.016	Elétrico flexível composto elétrico, pvc, de 25 mm (3/4") para circuito terminal, instalado em parede - fornecimento e instalação. nº 03/2023	m	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	-	R\$ 6,06	R\$ 909,00	R\$ -	R\$ 909,00	R\$ 909,00	R\$ -	R\$ 909,00	R\$ -	100,00%
01304.017	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm² 450/750V / 70°C	m	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00	-	R\$ 7,24	R\$ 724,00	R\$ -	R\$ 724,00	R\$ 724,00	R\$ -	R\$ 724,00	R\$ -	100,00%
01304.018	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm² 450/750V / 70°C	m	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	-	R\$ 8,53	R\$ 426,50	R\$ -	R\$ 426,50	R\$ 426,50	R\$ -	R\$ 426,50	R\$ -	100,00%
01304.019	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm² 450/750V / 70°C	m	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	-	R\$ 5,40	R\$ 864,00	R\$ -	R\$ 864,00	R\$ 864,00	R\$ -	R\$ 864,00	R\$ -	100,00%
01304.020	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm² 450/750V / 70°C	m	160,00		160,00	160,00	160,00	160,00	-	R\$ 5,40	R\$ 864,00	R\$ -	R\$ 864,00	R\$ 864,00	R\$ -	R\$ 864,00	R\$ -	100,00%


 Matia da Conceição de M. L.
 Engenheiro CIVIL
 CREA 2716497-108

Item	Descrição dos Serviços	Und	Contratada	Ativo	Contato + Ativo	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Ativo	Contratado + Ativo	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	Execução até o Período
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS																		
01.905.001	Revestimento de pontos de esgoto tipo 1	un	4,00		4,00	4,00		4,00	-	R\$ 32,50	R\$ 130,00	R\$ -	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ -	R\$ 130,00	R\$ -	100,00%
01.905.002	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido sólido de Ø 40 mm (barrimento, mistureira, mãos estendidas, etc.)	un	3,00		3,00	3,00		3,00	-	R\$ 66,41	R\$ 199,23	R\$ -	R\$ 199,23	R\$ 199,23	R\$ -	R\$ 199,23	R\$ -	100,00%
01.905.003	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido sólido de Ø 100 mm (barrimento)	pl	2,00		2,00	2,00		2,00	-	R\$ 96,54	R\$ 193,08	R\$ -	R\$ 193,08	R\$ 193,08	R\$ -	R\$ 193,08	R\$ -	100,00%
01.905.004	Lançamento de curvo (D-choy, nel, 10/17 ou similar) sem calha, c/ tubo corrugado, válvula controlada, engate	un	2,00		2,00	2,00		2,00	-	R\$ 373,33	R\$ 746,66	R\$ -	R\$ 746,66	R\$ 746,66	R\$ -	R\$ 746,66	R\$ -	100,00%
01.905.005	Ponto de água fria amolada, cimentado por rígido modular Ø 3/4"	un	5,00		5,00	5,00		5,00	-	R\$ 199,40	R\$ 797,00	R\$ -	R\$ 797,00	R\$ 797,00	R\$ -	R\$ 797,00	R\$ -	100,00%
01.905.006	Torneira para lavatório, 11/32, Dowl, nel, 2000066 ou similar	un	3,00		3,00	3,00		3,00	-	R\$ 110,02	R\$ 330,06	R\$ -	R\$ 330,06	R\$ 330,06	R\$ -	R\$ 330,06	R\$ -	100,00%
01.905.007	Chave enterrada hidráulica manual em alvenaria com tijolos cerâmicos, mangueira, conexões, fivelas: 0,40x0,40, 1/4 para rede de esgoto, Ø 1,25x2,00	un	5,00		5,00	5,00		5,00	-	R\$ 228,29	R\$ 1.191,45	R\$ -	R\$ 1.191,45	R\$ 1.191,45	R\$ -	R\$ 1.191,45	R\$ -	100,00%
01.905.008	Tubo de PVC rígido de 100mm, sem normal, pesoço	m	30,00		30,00	30,00		30,00	-	R\$ 31,89	R\$ 956,70	R\$ -	R\$ 956,70	R\$ 956,70	R\$ -	R\$ 956,70	R\$ -	100,00%
01.905.009	Junção simples de PVC 45 graus, série normal, para esgoto	un	3,00		3,00	3,00		3,00	-	R\$ 50,80	R\$ 152,40	R\$ -	R\$ 152,40	R\$ 152,40	R\$ -	R\$ 152,40	R\$ -	100,00%
01.905.010	Junção simples de PVC 45 graus, série normal, para esgoto	un	4,00		4,00	4,00		4,00	-	R\$ 24,42	R\$ 97,68	R\$ -	R\$ 97,68	R\$ 97,68	R\$ -	R\$ 97,68	R\$ -	100,00%
01.905.011	Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, com	un	1,00		1,00	1,00		1,00	-	R\$ 295,25	R\$ 295,25	R\$ -	R\$ 295,25	R\$ 295,25	R\$ -	R\$ 295,25	R\$ -	100,00%
COBERTURA																		
01.906.001	Telhado com telha cerâmica tipo canal, vernizeta, 1ª	m2	355,00	5,10	360,10	355,00	5,10	360,10	-	R\$ 42,81	R\$ 15.197,55	R\$ 210,33	R\$ 15.415,88	R\$ 15.197,55	R\$ 218,33	R\$ 15.415,88	R\$ -	100,00%
01.906.002	Trama de madeira composta por ripas, calhais e bargas para	m2	355,00	5,10	360,10	355,00	5,10	360,10	-	R\$ 67,35	R\$ 23.909,25	R\$ 343,49	R\$ 24.252,74	R\$ 23.909,25	R\$ 343,49	R\$ 24.252,74	R\$ -	100,00%
01.906.003	Fôrro de PVC, em folhas de 10 x 20 cm, aplicado, inclusive	m2	180,00		180,00	180,00		180,00	-	R\$ 60,46	R\$ 11.487,40	R\$ -	R\$ 11.487,40	R\$ 11.487,40	R\$ -	R\$ 11.487,40	R\$ -	100,00%
01.906.004	Isolamento acústico em espuma de poliestireno, 50 mm	m	7,50		7,50	7,50		7,50	-	R\$ 64,27	R\$ 482,03	R\$ -	R\$ 482,03	R\$ 482,03	R\$ -	R\$ 482,03	R\$ -	100,00%
01.906.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, por	un	12,00		12,00	12,00		12,00	-	R\$ 1.228,25	R\$ 14.739,00	R\$ -	R\$ 14.739,00	R\$ 14.739,00	R\$ -	R\$ 14.739,00	R\$ -	100,00%
01.906.006	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02	m2	355,00	5,10	360,10	355,00	5,10	360,10	-	R\$ 15,18	R\$ 5.388,90	R\$ 77,42	R\$ 5.466,32	R\$ 5.388,90	R\$ 77,42	R\$ 5.466,32	R\$ -	100,00%
01.906.007	Concreto armado (C30/37), aplicado, inclusive	m3	1,00		1,00	1,00		1,00	-	R\$ 2.026,58	R\$ 2.026,58	R\$ -	R\$ 2.026,58	R\$ 2.026,58	R\$ -	R\$ 2.026,58	R\$ -	100,00%
01.906.008	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, por	un	3,00		3,00	3,00		3,00	-	R\$ 1.228,25	R\$ 3.684,75	R\$ -	R\$ 3.684,75	R\$ 3.684,75	R\$ -	R\$ 3.684,75	R\$ -	100,00%
PAVIMENTO																		
01.907.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, por	m2	67,00		67,00	67,00		67,00	-	R\$ 72,18	R\$ 4.836,06	R\$ -	R\$ 4.836,06	R\$ 4.836,06	R\$ -	R\$ 4.836,06	R\$ -	100,00%
01.907.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, por	m2	235,00		235,00	235,00		235,00	-	R\$ 48,87	R\$ 11.484,45	R\$ -	R\$ 11.484,45	R\$ 11.484,45	R\$ -	R\$ 11.484,45	R\$ -	100,00%
01.907.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, por	m2	235,00		235,00	235,00		235,00	-	R\$ 22,23	R\$ 5.224,05	R\$ -	R\$ 5.224,05	R\$ 5.224,05	R\$ -	R\$ 5.224,05	R\$ -	100,00%
01.907.004	Piso cerâmico esmaltado tipo 15, a x 3 cm	m2	235,00		235,00	235,00		235,00	-	R\$ 26,80	R\$ 6.094,15	R\$ -	R\$ 6.094,15	R\$ 6.094,15	R\$ -	R\$ 6.094,15	R\$ -	100,00%

Item	Descrição dos Serviços	Und	Controlada	Ativo	Controlo + Ativo	Acumulado Ativo	De Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	aditivo	contratado-aditivo	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	Execução até o Período
MANUTENÇÃO																		
01.206.001	Manutenção de vedação de bocas e canhões furadores de concreto, com aplicação de massa de vedação de 120x20x1,5 cm.	m2	45,00		45,00	45,00		45,00	-	R\$ 82,25	R\$ 33.362,42	R\$ -	R\$ 33.362,42	R\$ 4.151,25	R\$ -	R\$ 4.151,25	R\$ -	100,00%
01.206.002	Chapisco em parede com argamassa tipo 1:1:3 (cimento/areia/fibra) - 120x20x1,5 cm.	m2	160,00		160,00	160,00		160,00	-	R\$ 5,60	R\$ 896,00	R\$ -	R\$ 896,00	R\$ 896,00	R\$ -	R\$ 896,00	R\$ -	100,00%
01.206.003	Reboco ou entubo interno de parede, com argamassa tipo 1:1:3 (cimento/areia/fibra), espessura 1,5 cm.	m2	160,00		160,00	160,00		160,00	-	R\$ 26,16	R\$ 4.185,60	R\$ -	R\$ 4.185,60	R\$ 4.185,60	R\$ -	R\$ 4.185,60	R\$ -	100,00%
01.206.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com argamassa tipo 1:1:3 (cimento/areia/fibra), espessura 8 cm, armado, al. 08/2022.	m2	65,00		65,00	65,00		65,00	-	R\$ 69,03	R\$ 4.486,95	R\$ -	R\$ 4.486,95	R\$ 4.486,95	R\$ -	R\$ 4.486,95	R\$ -	100,00%
01.206.005	Manutenção para vedação de bocas e canhões furadores de concreto, com aplicação de massa de vedação de 120x20x1,5 cm.	m3	120,00		120,00	120,00		120,00	-	R\$ 13,38	R\$ 1.605,60	R\$ -	R\$ 1.605,60	R\$ 1.605,60	R\$ -	R\$ 1.605,60	R\$ -	100,00%
01.206.006	Transporte local com caminhão basculante de 10t, em rodovia não pavimentada (concreto) distância 15km.	km	5.200,00		5.200,00	5.200,00		5.200,00	-	R\$ 1,38	R\$ 7.176,00	R\$ -	R\$ 7.176,00	R\$ 7.176,00	R\$ -	R\$ 7.176,00	R\$ -	100,00%
01.206.007	Alvenaria de vedação ou muro, tipo 1:3:3 (cimento/areia/fibra), com aplicação de massa de vedação de 120x20x1,5 cm.	m3	120,00		120,00	120,00		120,00	-	R\$ 38,91	R\$ 4.669,20	R\$ -	R\$ 4.669,20	R\$ 4.669,20	R\$ -	R\$ 4.669,20	R\$ -	100,00%
01.206.008	Concreto armado, tipo 1:2:4 (cimento/areia/fibra), com aplicação de massa de vedação de 120x20x1,5 cm.	m3	3,00		3,00	3,00		3,00	-	R\$ 2.063,94	R\$ 6.191,82	R\$ -	R\$ 6.191,82	R\$ 6.191,82	R\$ -	R\$ 6.191,82	R\$ -	100,00%
CONCRETO PAVIMENTAÇÃO DE ENTRADA																		
01.206.009	Formatação e acabamento de pisos de concreto tipo 1:3:3 (cimento/areia/fibra).	m	65,00		65,00	65,00		65,00	-	R\$ 55,97	R\$ 3.638,05	R\$ -	R\$ 3.638,05	R\$ 3.638,05	R\$ -	R\$ 3.638,05	R\$ -	100,00%
01.206.010	Formatação e acabamento de pisos de concreto tipo 1:3:3 (cimento/areia/fibra).	m2	30,00		30,00	30,00		30,00	-	R\$ 126,50	R\$ 3.797,70	R\$ -	R\$ 3.797,70	R\$ 3.797,70	R\$ -	R\$ 3.797,70	R\$ -	100,00%
01.206.011	Formatação e acabamento de pisos de concreto tipo 1:3:3 (cimento/areia/fibra).	m	52,00		52,00	52,00		52,00	-	R\$ 30,90	R\$ 1.608,36	R\$ -	R\$ 1.608,36	R\$ 1.608,36	R\$ -	R\$ 1.608,36	R\$ -	100,00%
01.206.012	Formatação e acabamento de pisos de concreto tipo 1:3:3 (cimento/areia/fibra).	m2	69,00		69,00	69,00		69,00	-	R\$ 16,25	R\$ 1.121,94	R\$ -	R\$ 1.121,94	R\$ 1.121,94	R\$ -	R\$ 1.121,94	R\$ -	100,00%
01.206.013	Formatação e acabamento de pisos de concreto tipo 1:3:3 (cimento/areia/fibra).	m3	2,50		2,50	2,50		2,50	-	R\$ 483,65	R\$ 1.209,13	R\$ -	R\$ 1.209,13	R\$ 1.209,13	R\$ -	R\$ 1.209,13	R\$ -	100,00%
ENFERMAGEM																		
01.216.001	Unidade geral	m2	350,00		350,00	350,00		350,00	-	R\$ 1,97	R\$ 689,50	R\$ -	R\$ 689,50	R\$ 689,50	R\$ -	R\$ 689,50	R\$ -	100,00%
01.216.002	Quanto maior em forma bruta com medidor	m2	4,00		4,00	4,00		4,00	-	R\$ 348,41	R\$ 1.397,64	R\$ 2.795,28	R\$ 4.192,92	R\$ 1.397,64	R\$ 2.795,28	R\$ 4.192,92	R\$ -	100,00%
01.216.003	Edição de projeto arquitetônico, 6 h, alcance médio de 100 km, tempo de execução 15, 10/20/21, 10/21/21.	un	2,00		2,00	2,00		2,00	-	R\$ 195,74	R\$ 391,48	R\$ -	R\$ 391,48	R\$ 391,48	R\$ -	R\$ 391,48	R\$ -	100,00%
01.216.004	Suprimento de materiais para edificação - R\$ 1/1/2022	un	2,00		2,00	2,00		2,00	-	R\$ 48,98	R\$ 99,96	R\$ -	R\$ 99,96	R\$ 99,96	R\$ -	R\$ 99,96	R\$ -	100,00%
01.216.005	Placa de sinalização, (concreto armado, 20x15 cm, em pos. vertical, com aplicação de massa de vedação de 120x20x1,5 cm).	un	8,00		8,00	8,00		8,00	-	R\$ 20,28	R\$ 162,24	R\$ -	R\$ 162,24	R\$ 162,24	R\$ -	R\$ 162,24	R\$ -	100,00%
01.216.006	Grama emendada em gramado, formatação e plantio	m2	141,00		141,00	141,00		141,00	-	R\$ 21,65	R\$ 3.052,65	R\$ -	R\$ 3.052,65	R\$ 3.052,65	R\$ -	R\$ 3.052,65	R\$ -	100,00%
01.216.007	Concreto em piso tipo 1:3:3 (cimento/areia/fibra)	m	20,00		20,00	20,00		20,00	-	R\$ 262,75	R\$ 5.255,00	R\$ -	R\$ 5.255,00	R\$ 5.255,00	R\$ -	R\$ 5.255,00	R\$ -	100,00%
01.216.008	Formatação e acabamento de pisos de concreto tipo 1:3:3 (cimento/areia/fibra)	un	1,00		1,00	1,00		1,00	-	R\$ 25.419,18	R\$ 25.419,18	R\$ -	R\$ 25.419,18	R\$ 25.419,18	R\$ -	R\$ 25.419,18	R\$ -	100,00%
01.216.009	Formatação e acabamento de pisos de concreto tipo 1:3:3 (cimento/areia/fibra)	un	1,00		1,00	1,00		1,00	-	R\$ 23.485,64	R\$ 23.485,64	R\$ -	R\$ 23.485,64	R\$ 23.485,64	R\$ -	R\$ 23.485,64	R\$ -	100,00%
01.216.010	Formatação e acabamento de pisos de concreto tipo 1:3:3 (cimento/areia/fibra)	un	1,00		1,00	1,00		1,00	-	R\$ 6.349,85	R\$ 6.349,85	R\$ -	R\$ 6.349,85	R\$ 6.349,85	R\$ -	R\$ 6.349,85	R\$ -	100,00%
ESCALONIAS																		
01.216.011	Pista em concreto de 10,00 x 2,10 m, inclinação lateral e longitudinal	un	3,00		3,00	3,00		3,00	-	R\$ 1.134,47	R\$ 3.403,41	R\$ -	R\$ 3.403,41	R\$ 3.403,41	R\$ -	R\$ 3.403,41	R\$ -	100,00%
01.216.012	Pista em concreto de 10,00 x 2,10 m, inclinação lateral e longitudinal	un	8,00		8,00	8,00		8,00	-	R\$ 1.321,92	R\$ 10.575,36	R\$ -	R\$ 10.575,36	R\$ 10.575,36	R\$ -	R\$ 10.575,36	R\$ -	100,00%
01.216.013	Pista em concreto de 10,00 x 2,10 m, inclinação lateral e longitudinal	un	1,00		1,00	1,00		1,00	-	R\$ 1.540,87	R\$ 1.540,87	R\$ -	R\$ 1.540,87	R\$ 1.540,87	R\$ -	R\$ 1.540,87	R\$ -	100,00%
01.216.014	Pista em concreto de 10,00 x 2,10 m, inclinação lateral e longitudinal	un	21,15		21,15	21,15		21,15	-	R\$ 397,38	R\$ 8.402,47	R\$ -	R\$ 8.402,47	R\$ 8.402,47	R\$ -	R\$ 8.402,47	R\$ -	100,00%
01.216.015	Pista em concreto de 10,00 x 2,10 m, inclinação lateral e longitudinal	m2	21,15		21,15	21,15		21,15	-	R\$ 129,55	R\$ 2.739,98	R\$ -	R\$ 2.739,98	R\$ 2.739,98	R\$ -	R\$ 2.739,98	R\$ -	100,00%
01.216.016	Pista em concreto de 10,00 x 2,10 m, inclinação lateral e longitudinal	m2	4,80		4,80	4,80		4,80	-	R\$ 250,46	R\$ 1.202,16	R\$ -	R\$ 1.202,16	R\$ 1.202,16	R\$ -	R\$ 1.202,16	R\$ -	100,00%
01.216.017	Pista em concreto de 10,00 x 2,10 m, inclinação lateral e longitudinal	m2	4,80		4,80	4,80		4,80	-	R\$ 129,55	R\$ 621,84	R\$ -	R\$ 621,84	R\$ 621,84	R\$ -	R\$ 621,84	R\$ -	100,00%

[illegible]

